




**LAPORAN HASIL  
PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN**

SATKER - 658169  
KPU KABUPATEN TABANAN



TAHUN ANGGARAN  
**2019**  
NOVEMBER

KOMISI PEMILIHAN UMUM

## REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019  
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
 Bulan : November (Porsai)

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	Anggaran		FISK		KINERJA TOTAL	PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja %	Realisasi	Kinerja %		Sesuai	Keterlambatan		
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	104.341.916	23,26 %	0	0,00 %	13,63 %	0	0,00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsolidasi Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi terhadap Pemilih terutama terkait tata cara pencoblosan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selfie di TPS untuk di-liput ke media sosial KPU setempat dan lomba kreasi pelitas seni Pemilih Pemula yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari/seni lukis/seni musik/dsb). d. menggunakan alat peraga pendidikan pemilih untuk dibentangkan ke masyarakat e. Kerjasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat f. Konser Musik "Pemilih Berdaya Negara Kuat" g. KPU Calour Run Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : a. Placement display di kerah b. Sosialisasi luar ruang dengan Spanduk c. Placement iklan/show di Radio d. Sosialisasi melalui talkshow muka
3	3364.019.001.051 Super-vektorisasi/hibridisasi/hibridisasi Teknik Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	Selesai	KPU/HR Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervektorisasi ke tingkat kecamatan dalam rangka pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekamintasi suara keprilhan pemilu 2019.

NO	NOMINELATUR KOMPONER	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				RISIKO		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Realisasi	Dispersi	Realisasi	Risiko	Realisasi	Risiko	Realisasi	Risiko	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD	1	Jurusan	113.150.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Selesai	Selesai	Fasilitasi pelaksanaan Tarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta memfasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terselaku Pemilu	16		1.450.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Selesai	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pernyataan kegiatan yang telah dinyatakan sebelum adanya penyederhanaan keuangan (auditu) 3364.057 Tergelombang Calon Peserta Pemilu.
6	3364.032.001.052 Pembentukan Bumnar Pinter Pemilu	1		50.000.000	18.953.100	37.91 %	0	0.00 %	18.96 %		Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengelolaan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dibartanggung jawakan.
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengalihan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %		Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengelolaan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dibartanggung jawakan.
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilu kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %		Selesai	Selesai	KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendidikan pemilu kepada basis pemilih pemula, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka.
9	3364.005.001.051 Publitas Informasi Pemilu	1		8.660.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %		Selesai	Selesai	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam demokratisasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KP Kabupaten/Kota
10	3364.004.001.051 Koordinasi BAW Anggota DPR, DPRD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.500.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %		Belum dimulai/CPJZ belum terbit	Belum dimulai/CPJZ belum terbit	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam demokratisasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KP Kabupaten/Kota

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	
					Anggaran	Realisasi	ESK	Realisasi	Realisasi		Realisasi
					Anggaran	Realisasi	ESK	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
11	3364.003.001.051 Ekskalsasi Penyelenggaraan Pemilu	1		15.400.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam demokratisasi serta peningkatan peran KPU/KP Kabupaten/kota melakukan serangkaian strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui bahan/materi sosialisasi kelembarangan.
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	1		4.990.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Penyelesaian Permasalahan Pencabutan Pemilu dan Koordinasi antar instansi terkait permasalahan yang muncul dalam pencabutan Pemilu.
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasur	106.200.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Walaupun	sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	pelaksanaan	Pelaksanaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	pelaksanaan	Masih dalam Proses Advokasi dan Serangkaian Hukum

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS PELAKSANAAN		
					Realisasi	Anggaran	Orang	biaya	fisik	uang		Nilai % Tertal	Selesai
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sebagai Standar Akuntansi Pemerintah	1		38.552.000	795.000	2.06 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar barang milik Negara - c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Keuangan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), d. Melakukan koordinasi dengan KPU dan narasumber BKKP Permaktikanwil/DipdikPpy, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Raport sebagaimana telah ditetapkan, f. Melakukan revisi atas Laporan keuangan, g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAMP	1		9.315.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan kegiatan : a. Menyusun Dokumen Rencana, b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, c. Menyusun LAMP, d. Melakukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan, f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung penyusunan kertas kerja evaluasi SAKIP, g. Menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (ISAKIP) di Lingkungan KPU.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		RPNK		MILEWA OTM		REALISASI	
					Berhasil	Tertinggal	Belum ada	Belum ada	Statis	Kelebihan		
19	3360.994.001.002 Quasisional dan Peneliharaan Kantor	12		646.246,000	49.595,672	7,67 %	1	8,33 %	8,00 %	Peleksmasian		Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi Aceh dan KPUKOR Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran, untuk memenuhi belanja pernginanan surat/jasa pengurusan, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemeliharaan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk memenuhi belanja paksaan dinas pegawai, paksaan sipar, gratifikasi, pengemudi dan berbagai keperluan. Untuk memenuhi honor krusa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat kontrol, pejabat PPS/PL, honor bendahara pengelutaran, honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPU.
20	3360.024.001.051 Penyusunan BHN Logistik Pemilu	1	Dokumen	10.950.000	500.000	4,57 %	0	0,00 %	2,28 %	Selesai		Peleksmasian Kegiatan : Melakukan Perencanaan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akun Belanja 521811 ke dalam Alokasi Persediaan mulai logistik yang diterima dari pengadaan KPU, KPU Provinsi(KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21	3360.023.001.051 Fasilitas Keamanan Pemilu	12	bayaran	19.860.000	0	0,00 %	1	8,33 %	4,17 %	Peleksmasian		Peleksmasian Kegiatan a. Meryalim Medan Kerjasama dengan instansi terkait, dalam bidang pengamanan gedung Kantor KPU, b. Merencanakan rapat koordinasi, mengenal tahapan persiapan pengamanan dan pelepasan sistem pengamanan yang efektif, dan efisien, c. Melaksanakan pengujian bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi untuk rpsa, d. Mengevaluasi kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar ke depan pelaksanaan kegiatan lebih baik.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS POKOKSAJAHAN	
					dianggarkan	terpenuhi	persentase	risik	terpenuhi		persentase
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	117.296.000	32.630.000	27,82 %	0	0,00 %	13,91 %	diaksanakan	diaksanakan
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		4.508.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	diaksanakan	Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan baik persediaan rutin maupun persediaan barang togelak. Permisu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester setiap tahunnya.
24	3357.041.001.051 Fasilitas Pembiayaan Pemungutan Suera (PPSI)	1		910.385.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	ditelaah	Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang pembiayaan kegiatan yang telah ditanyakan sebelum adanya penyediaan anggaran (ortpud) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu
25	3357.040.001.051 Fasilitas Pembiayaan Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		147.235.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	ditelaah	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTB dan DPK serta pengumuman aplikasi. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad hoc.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi Anggaran	Realisasi	FKPK	KUMENGA TOTAL	Saldo		Keterangan
26	3357.034.001.051 Penataharian data Pemilu Pemilu	1	dokumen	335.905.000	11.095.000	3.30 %	0	0.00 %	1.65 %	Realisasi	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Mengadakan rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilu Pemilu antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTd dan DPK serta penggunaan aplikasi Sisdah. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilu di tingkat Kabupaten/Kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. Keterangan
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66.479.000	795.000	1.20 %	0	0.00 %	0.60 %	Realisasi	Tahap pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap Tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Badan Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	63.915.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Tahapan kegiatan : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019. b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait. d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.



NO	NOMOR/KELETUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS REALISASINYA		
					Anggaran	fisik	nilai	statis			
					realisasi	kefisi	realisasi	kefisi	nilai	statis	Keterangan
29	1337.026.001.051 Alokasi capaian kinerja	8		4.784.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Realisahan	<p>Tahap pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. b. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. c. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan. e. KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan program persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 (satu) hari setiap akhir bulan berdasarkan output pelaksanaan kegiatan. 1. KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 8. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.</p>

NO	NOMOR/KEKATOR	KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			FISKAL		VALUFA TOKA		STATUS PELAKSANAAN
						Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Stand	
30	3337.014.001.051	Rencana Aset Pelaksanaan dan Pencapaian Penyerapan Anggaran	2		5.502.100	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %		Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DPA dan TOR. b. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. c. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/kota meninjau output dan triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/kota melakukan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan. e. KPU Provinsi Aceh dan KPU/KP Kabupaten/kota melaporkan progres pemenuhan dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 (satu) hari setiap akhir bulan (diarsipkan output pelaksanaan kegiatan). f. KPU Provinsi Aceh dan KPU/KP Kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. g. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.
31	3337.013.001.051	Layanan Teknologi Informasi	12		34.200.000	2.743.961	8.02 %	1	8.33 %	8.18 %		Pelaksanaan	Tahapan kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabaran melaksanakan pengadaan layanan internet b. KPU Kabupaten Tabaran Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KP Kabupaten/kota (admin) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KP Kabupaten/kota, melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.

NO	NOMOR/KEATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				RISK		NILAI/ TOTAL	REALISASI		STATUS/PELAKSANAAN	
					Revisi	Keaja	Revisi	Angga	Angga	Angga		Statis	Keberapa		
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		134.151.000	2.245.000	1.98%	0	0.00%	0	0.00%	0.99%			Selesai	<p>Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melanjutkan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020; b. melakukan pemetaan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak merambun pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/KPU Aceh Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 seluruh Sektor KPU melakukan perencanaan, pengelolan, dan penderyngan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun lapangan pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 Penleasan dan Tindakan Pelaksanaan Kegiatan KPU/KP Kabupaten/Kota pelaksanaan Pemilihan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait terkait penyusunan usulan kebutuhan anggaran Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/KP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KPU Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget</p>
33	3356.015.001.001 Sarana dan Peralatan Keperluan Pemilu	1		21.725.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%			Selesai	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu</p>

NO	NOMOR/KELEKTRIKOM/REKONSTRUKSI	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS/PELAKSANAAN	
					ANGGARAN		RISIK		KONSENTRASI			
					Anggaran	Pelaksanaan	Risiko	Kelembagaan	Total	Detail		
34	3356.014.001.051 Fasilitas Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		2.294.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya pemoderhanan keluaran (output) 3356.016 ketersediaan Logistik Pemilu
35	3356.006.001.051 Fasilitas Perencanaan kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		6.900.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU/KIP Kabupaten/kota, yang selanjutnya menjadi kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh. Pelaksanaan kegiatannya adalah KPU/KIP Kabupaten/kota mengahdiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 (bulding dan hardday meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Satker akan diminta untuk menyampaikan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, kendala, seruan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta rumusan rekomendasi.	
36	3355.904.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		2.734.084.000	194.414.363	7,11 %	1	8,33 %	7,72 %	Pelaksanaan	Diperuntakan untuk pembayaran honorarium uang ketormatan anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dippekerjaan dari Pemerintah Daerah	

NO	NOMOR/KELETUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELENSANAAN	
					Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
					Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
37	3355.009.001.051 Pembelian keuangan, perabot/alat dan perlengkapan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	75.067.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Peleaksanaan	a. Menghbediri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diarsikan oleh KPU. b. Menormalisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait perolehan, pendistribusian, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahapan pemilu kepada Sakter di wilayah kerjanya. c. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Sakter di wilayah kerjanya. d. Menjadikan rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu. e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan. terdapat terkait data tahapan Pemilu 2019. f. Melakukan monitoring ke KPU/KAP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019. g. Menyusun laporan kelompok Kerja.
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		8.816.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Peleaksanaan	Pemilihan Umum Nomor 124/KPU/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan lainnya dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id
39	3355.005.001.051 petunjuk keuangan dan Laporan Pemmasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		8.496.000	2.775.000	32,66 %	0	0,00 %	16,33 %	Peleaksanaan	Tahapan kegiatan a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilihan. b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan terkait Perjanjian Hibah Daerah (PHD). c. Menghadiri, memberi masukan, dan mengayunkan permasalahan pada rapat koordinasi terkait hal-hal Pemilihan yang rencananya akan diadakan di Jakarta. d. Memelihara dokumen sumber.
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28.268.000	1.250.000	4,42 %	0	0,00 %	2,21 %	Peleaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN		
					Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Kumulatif/Total	Realisasi	Keterangan
41	3364.031.001.051 Relawan Demokrasi	1	SOVER	414.550.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Selanjutnya	KPU Kabupaten Tanaah membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendirian pemilih oleh relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		4.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Selanjutnya	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keuangan (anggaran) 3364.053 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu
43	3336.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	33.298.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran Logistik Pemilu 2019. Tahap penganggaran dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemerintahan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Meningkatkan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KP Kabupaten/Kota menghadiri undangan Rapat Koordinasi bidang Logistik di Jakarta, segumaha pemerintah yang diatur dalam surat kegiatan tersebut; b. KPU/KP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			STATUS PELAKSANAAN			
					Anggaran Realisasi	Fisik Realisasi	Nilai Realisasi				
					Realisasi	Fisik	Nilai	Selesai			
					Realisasi	Fisik	Nilai	Selesai			
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	1.086.625.000	1.696.765	0.16 %	0	0.00 %	0.08 %	Selesai	Kegiatan ini digunakan untuk membayar honor perijaya gudang, jasa pemukiman dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Rencanak, petugas perijaya gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik keperluan Pemilu 2019. b. Melakukan proses pengelobasan logistik berupa serutirlogik, pengemasan logistik, distribusi logistik dari KPU Kabupaten/kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengangkutan dimaksud kepada Pimpinan. d. Menyimpan logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia. e. Menghela logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan dan KPU. f. mardistribusikan logistik Pemilu dari sater KPU/KP/Kabupaten/kota hingga TPS, dan sehabisnya sebahasmanana. ketersediaan anggaran pada masing - masing satuan. g. Melakukan pengangkutan Satuan DPT sesuai ketentuan Pengangkutan Barang/jasa yang berlaku
45	3357.046.001.051 Pembelian Badan Adhoc	1	badan adhoc	74.840.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan PAW apabila terjadi perubahan Keanggotaan PKK, PPS dan KRS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/kep. Aceh.
46	3357.046.001.052 Fasilitas dan operasional PKK	10	PKK	713.853.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Pelaksanaan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan PAW apabila terjadi perubahan Keanggotaan PKK, PPS dan KRS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/kep. Aceh.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALDASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS PELAKSANAAN Ketercapaian
					Anggaran Realisasi	Anggaran Kumulatif	Risik Realisasi	Risik Kumulatif	Anggaran TOTAL	Saldo	
47	3397.046.001.053 Zatifikasi dan operasional PPS	113	PPS	4.534.570.000	10.800.000	0,23 %	0	0,00 %	0,12 %	Selesai	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemilihan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KP/KP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.
48	3397.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	10.763.224.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KP/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada KPPS.
49	3364.057.001.051 Fasilitas Calon Angkasa DPR, DPRD Kabupaten	16	orang	100.000.000	57.076.162	67,08 %	0	0,00 %	33,54 %	Pelaksanaan	Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam memfasilitasi tata cara pemotretan terpilih, wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada pada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon terpilih.
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	426.526.000	2.000.000	0,47 %	0	0,00 %	0,23 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan : 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekaptulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Simung 3. Melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi Simung Pemilu 2019 4. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KP Kabupaten/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemantauan ini dibarengi dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterbatasan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Polls atau kegiatan lain yang lebih efektif.



NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	
					terpenuhi	belum terpenuhi	risiko	total	terpenuhi		
51	3364.058.001.052 Rehabilitasi dan Penghijauan Suara	1	Luara	925.772.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Rehabilitasi Hasil Penghijauan Nasional Suara Pemili dan Pilpres 2019 Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rehabilitasi hasil penghijauan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rehabilitasi, sangat penting dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemili	1	suara	242.185.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Menyalakan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. b. Menyapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemili 2019 dan pendataan pendataan kursi Anggota Legislatif. d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

## REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN


No	Nomor/kejur/ Kompeten	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	<b>3364.052.001.051</b> Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	<b>3364.050.001.051</b> Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	<b>3364.049.001.051</b> Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	<b>3364.047.001.051</b> Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	<b>3364.043.001.051</b> Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terselaku Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	<b>3364.032.001.052</b> Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	<b>3364.030.001.052</b> Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilwada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	<b>3364.006.001.051</b> Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	<b>3364.005.001.051</b> Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	<b>3364.004.001.051</b> Koordinasi PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	<b>3364.003.001.051</b> Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	<b>3364.001.001.051</b> Rancangan Pedoman/dukis Penyelenggaraan Pemilu dan PemiluKada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	<b>3363.020.001.051</b> Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.016.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitasi Keamanan Pemilu	12	layanan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Pembuktian data Pemilih Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyempai Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	3355.005.001.051 Perunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	3364.053.001.051 Retrawan Demorasi	1	sektor	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur / Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	<b>3364.054.001.051</b> Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	<b>3356.016.001.051</b> Pengelolaan Logistik Pemilu.	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	<b>3356.016.001.052</b> Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	<b>3357.046.001.051</b> Pembentukan Badan Adhoc	1	bidan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	<b>3357.046.001.052</b> Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	<b>3357.046.001.053</b> Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	<b>3357.046.001.054</b> Operasional KRPS	1544	KRPS	Tidak Ada Masalah,	
49	<b>3364.057.001.051</b> Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	<b>3364.058.001.051</b> Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	<b>3364.058.001.052</b> Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	<b>3364.058.001.053</b> Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	

  
 Mengetahui,  
 Kepala Unit / Sekretaris KPU KABUPATEN TABANAN  
**Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.**



*Kementerian PPN/  
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**