



Kementerian PPN/
Bappenas

■ LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169


KPU KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN

2019

MARET

KOMISI PEMILIHAN UMUM



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Maret (Kumulatif)

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	KETERANGAN
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
						%		%			
1	3364.052.001.051 Pendidikan Memilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	110.350.000	24.60 %	0	0.00 %	12.30 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsolidasi Regional Pogram Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Memilih berupa sosialisasi tahapan Pemilu terutama terkait tata cara pencoblosan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selma di TPS untuk di-upload ke medsos KPU setempat dan lomba kreasi pentas seni Pemuda yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari/seni lukis/seni musik/dsb). d. menggunakan alat peraga pendidikan memilih untuk disebarkan ke masyarakat e. Kerjasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Konser Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" g. KPU Colbur Run Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	105.873.000	85.73 %	0	0.00 %	42.86 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan : a. Placement display di koran b. Sosialisasi luar ruang dengan Spanduk c. Placement iklan/taikshow di Radio d. Sosialisasi melalui tatap muka
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	18.124.700	30.72 %	0	0.00 %	15.36 %	Pelaksanaan	KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka pemantapan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rehabilitasi Suara keperluan Pemilu 2019.

REALISASI											
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		KIMERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	115.150.000	57.090.000	49,58 %	0	0,00 %	24,79 %	Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta memfasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpseleksi Pemilu	16		1.450.000	1.450.000	100,00 %	16	100,00 %	100,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3364.057 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pinjar Pemilu	1		50.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembaharuan materi dan alat peraga Rumah Pinjar Pemilu, Materi dan alat peraga yang dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing APP. Konten atau informasi yang dibuat harus teraktual dan mengedepankan informasi tingkat lokal masing-masing daerah.
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengelolaan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	38.065.000	50,75 %	0	0,00 %	25,38 %	Pelaksanaan	KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada basis pemilih pemula, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka.
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	7.150.000	82,46 %	0	0,00 %	41,28 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan : KPU Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan Pirs dengan mengundang awak media di wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019.

REALISASI											
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUJAM	ALOKASI ANGGABARAN	ANGGARAN		FISIK		KIMERJA TOTAL	STATUS	KETERANGAN
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.500.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Belum dimulai	Sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabahan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		15.400.000	13.380.000	86.88 %	0	0.00 %	43.44 %	Pelaksanaan	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan serangkaian strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui bahan/materi sosialisasi kelembagaan.
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1		4.990.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Penyelesaian Permasalahan Peralcalonan Pemilu dan Koordinasi antar instansi terkait permasalahan yang muncul dalam pencalonan Pemilu.
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	106.280.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Belum dimulai	Belum adanya kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	7.138.000	11.95 %	0	0.00 %	5.98 %	Pelaksanaan	Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan/evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Belum dimulai	Belum adanya Advokasi dan Sengketa Hukum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	Keterangan
					Realisasi		Kinerja		Realisasi	Kinerja			
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		38.552.000	7.930.000	20,57 %	0	0,00 %	10,28 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan. b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barisang Milik Negara. c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALU). d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Kamwil Dptb/KPPK. e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat sebagaimana telah ditetapkan. f. Melakukan revaluasi atas Laporan Keuangan. g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.		
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		9.315.000	1.125.000	12,08 %	0	0,00 %	6,04 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Menyusun Dokumen Renstra. b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan. c. Menyusun LAKIP. d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya. e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan. f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP. g. Menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU.		

REALISASI													
NO	NOMERKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN		AMGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
				Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		646,246,000	21.87 %	141,313,283	21.87 %	3	25.00 %	23.43 %	Pelaksanaan		Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemenuhan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk memenuhi belanja pakalan dinas pegawai, pakalan sipam, pramubakti, pengemudi dan petugas kebersihan. Untuk memenuhi honor kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PPSM, honor bendahara pengeluaran, honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPPN.
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	10,950,000	34.25 %	3,750,000	34.25 %	0	0.00 %	17.12 %	Pelaksanaan		Pelaksanaan Kegiatan : Melakukan Pencatatan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akun Belanja 521811 ke dalam Aplikasi Persediaan mulai logistik yang diterima dari pengadaan KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21	3360.023.001.051 Fasilitasi keamanan Pemilu	12	layanan	19,860,000	32.02 %	6,360,000	32.02 %	3	25.00 %	28.51 %	Pelaksanaan		Pelaksanaan Kegiatan a. Menjalin ikatan kerjasama dengan instansi terkait, dalam bidang pengamanan gedung kantor KPU, b. Melaksanakan rapat koordinasi, mengenal tahapan persiapan pengamanan dan penerapan sistem pengamanan yang efektif, dan efisien, c. Melaksanakan peragaan bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi unjuk rasa, d. Mengevaluasi kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar ke depan pelaksanaan kegiatan lebih baik.

REALISASI											
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	AMGGARAN		FSIK		KINERJA TOTAL	STATUS	KETERANGAN
					Pelaksanaan	Kinerja	Rhalisasi	Kinerja			
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	37.266,000	11.620,126	31.18 %	0	0.00 %	15.59 %	Pelaksanaan	Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSPBMN), sampai melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		4,508,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester sebagai tahunnya.
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		910,385,000	910,385,000	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		147,255,000	147,255,000	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilihan Pemilu	1	dokumen	335,905,000	200,803,000	59.78 %	0	0.00 %	29.89 %	Pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilihan Pemilu antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTb dan DPK serta penggunaan aplikasi Sidalih. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.

REALISASI												
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66.479.000	4.272.000	6.43 %	0	0.00 %	3.21 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.	
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	63.915.000	16.351.000	25.58 %	0	0.00 %	12.79 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019. b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota samal tingkat Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait. d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai masukan untuk jadwal penyelenggaraan Pemilu.	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		4.784.000	4.784.000	100.00 %	4	50.00 %	75.00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan Menyusun PK Tahun 2019 dan LK Tahun 2018: a. Menyusun PK Tahun 2019. b. Menyusun LK Tahun 2018. c. Menyampaikan LK dan PK kemudian disampaikan kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan dan Data melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat tanggal 26 Januari 2019. d. Melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2019. e. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				FISIK		KINERJA TOTAL	REALISASI	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Kinerja	Status		Keterangan	
													Realisasi
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		5.602.000	5.602.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR, b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan, c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan, e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan output pelaksanaan kegiatan, f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, g. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.		
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		34.200.000	2.667.496	7,80 %	3	25,00 %	16,40 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan layanan internet b. KPU Kabupaten Tabanan Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KIP Kabupaten/Kota (admin) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KIP Kabupaten/Kota, melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.		

REALISASI												
NO	HOMINKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN		ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	Keterangan
				Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		100.843.000	23.18 %	23.371.097	23.18 %	0	0.00 %	11.59 %	Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020; b. melakukan perencanaan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. membentangkan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/KIP Aceh Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 Seluruh Sabuk KPU melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat terkait penyusunan usulan kebutuhan anggaran Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		21.725.000	100.00 %	21.725.000	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu

REALISASI												
NO	NOMERKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN		ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	Status	Keterangan
				Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		2.294.000	100.00 %	2.294.000	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		6.900.000	38.01 %	2.623.000	0.00 %	0	0.00 %	19.01 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU/KJP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menghadiri kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi/KJP Aceh. Pelaksanaan kegiatannya adalah KPU/KJP Kabupaten/Kota menghadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 (holiday dan half day meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Selanjutnya diminta untuk menyampaikan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang diempuh, serta rumusan rekomendasi.
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		2.145.786.000	21.73 %	466.228.010	25.00 %	3	25.00 %	23.36 %	Pelaksanaan	Dipergunakan untuk pembayaran honorarium uang kekhormatan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sial (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dan Pemerintah Daerah

REALISASI												
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN		AMGGARAN		FISIK		KUMERIA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
				Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	75,067,000	24.91 %	18,700,000	0.00 %	0	0.00 %	17.46 %	Pelaksanaan	a. Menghadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU, b. Mensosialisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu kepada Satker di wilayah kerjanya, c. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Satker di wilayah kerjanya, d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu, e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan terutama terkait data tahapan Pemilu 2019, f. Melakukan monitoring ke KPU/KP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019, g. Menyusun laporan kelompok Kerja.
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Pergunaan Anggaran (LPPA)	1		8,816,000	27.40 %	2,416,000	0.00 %	0	0.00 %	13.70 %	Pelaksanaan	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id.
39	3355.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelalaan Keuangan KPU	1		8,496,000	50.02 %	4,250,000	0.00 %	0	0.00 %	25.01 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilihan, b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), c. Menghadiri, memberi masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait hibah Pemilihan yang rencananya akan diadakan di Jakarta, d. Memelihara dokumen sumber.
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28,268,000	38.55 %	10,898,000	0.00 %	0	0.00 %	19.28 %	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

REALISASI											
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	AMGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
41	3364.051.001.051 Belawan Demokrasi	1	satker	414.550.000	207.190.000	49,98 %	0	0,00 %	24,99 %	Pelaksanaan	KPU Kabupaten Tabanan membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilih
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		4.000.000	4.000.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3364.058 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	45.490.000	7.810.000	17,17 %	0	0,00 %	8,58 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019, Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri undangan Rapat Koordinasi bidang Logistik di Jakarta, sejumlah personil/orang yang discor dalam surat kegiatan tersebut. b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

REALISASI											
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	AMGGARAN		FISK		KEMERJA TOTAL	STATUS	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	1.074.433.000	306.512.135	28.53 %	0	0.00 %	14.26 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini digunakan untuk membiayai honor penjaga gudang, jasa pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Merekrut petugas penjaga gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik keperluan Pemilu 2019, b. Melakukan proses pengelolaan logistik berupa sortir/filap, pengepakan logistik, distribusi logistik dari KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya, c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengandaan dimaksud kepada Pimpinan, d. menyimpan logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia, e. mengelola logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU, f. mendistribusikan logistik Pemilu dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing - masing satker, g. Melakukan pengandaan Salinan DIT sesuai ketentuan Pengadaan Barang/jasa yang berlaku
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	Badan adhoc	1.690.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Melakukan PAW apabila terjadi pergantian Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	694.747.000	156.450.000	22.52 %	0	0.00 %	11.26 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.

REALISASI												
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	4.240.346.000	837.900.000	19,76 %	0	0,00 %	9,88 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	11.249.584.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan penundāng-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada KPPS.	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro	16	orang	100.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam memfasilitasi tara cara penetapan terpilih, wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada pada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih.	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	663.260.000	91.150.000	13,74 %	0	0,00 %	6,87 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan : 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekaptulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Situng 3. Melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi Situng Pemilu 2019 4. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemantauan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Pokja atau kegiatan lain yang lebih efektif.	

REALISASI												
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI AMGGARAN	AMGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	871.203.000	86.200.633	9.89 %	0	0.00 %	4.95 %	Periapan		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di kantor KPU/KP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud, Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi, sangat penting dilakukan oleh KPU/KP Kabupaten/Kota.
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	60.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Perencanaan		Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan, b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan, c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan perolehan kursi Anggota Legislatif, d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpseleksi Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitasi keamanan Pemilu	12	layanan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Momen/kegiatan Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	3355.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	3364.053.001.051 Relawan Demokrasi	1	sakker	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	

Mengetahui,
Kepala Unit / Sekretaris KPU KABUPATEN TABANAN



Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.



Kementerian PPN/
Bappenas

Kedepujian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

