


Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169
KPU KABUPATEN TABANAN



TAHUN ANGGARAN
2019
NOVEMBER

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja/Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : November (kumulatif)

KID	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Revisi	Kerja	Revisi	Kerja		Statis	Ketercapaian	
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilu kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	410.845.116	91,60 %	1	100,00 %	93,80 %	Selesai		Pelaksanaan kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsultasi Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilu berupa sosialisasi talisman Pemilu terdama terkait Lulu cara pencoblosan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selfie di TPS untuk diunggah ke media sosial KPU setempat dan lomba kreasi poster serta Pemilu Pemula yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari/lenteng lukisan musik/dsb); d. mengadakan satp paragra pendidikan pemilu, k. dibenarujaskan ke masyarakat e. Kerjasama Lomba LSM dan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Kontes Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" g. KPU Cetak Ruan Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	112.373.000	90,99 %	1	100,00 %	95,50 %	Selesai		Pelaksanaan kegiatan : a. Placement display di koran b. Sosialisasi luar ruang dengan Spanduk c. Placement iklan/talishow di Radio d. Sosialisasi melalui tetap media
3	3364.049.001.051 Supervisi/monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	56.944.700	96,52 %	1	100,00 %	98,26 %	Selesai		KPU/KIPK Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka pematangan proses, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara Keperluan Pemilu 2019.
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	115.150.000	109.700.000	95,27 %	1	100,00 %	97,63 %	Selesai		Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

NO	NOMINIKELATUR KOMPONEN	VOL.	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN		
					AWAL-SEKELAH	AKHIR	FISIK	KELENGKAPAN			
					Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran			
5	3364.013.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16		1.430.000	1.430.000	100,00 %	16	100,00 %	100,00 %	Selesai	Keputusan telah dilakukan untuk menandatangani pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum adanya penyediaan anggaran (anggaran 3364.057 Pengeluaran Calon Peserta Pemilu
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pustaka Pemilu	1		50.000.000	26.205.100	52,41 %	0	0,00 %	26,21 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan Delapan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan.
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	27.562.104	68,96 %	0	0,00 %	34,48 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan Delapan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	66.645.000	88,86 %	1	100,00 %	94,43 %	Selesai	KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada basis pemilih pemula, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka.
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	8.660.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Pelaksanaan kegiatan : KPU Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan PERS dengan mengundang wakil media di wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019.
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAMW Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.300.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Belum dimulainya	Sesuai dengan RKPJ 7 tahun 2019 tentang Peraturan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PAMW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		15.400.000	13.380.000	86,88 %	1	100,00 %	93,44 %	Selesai	Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berpartisipasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota melakukan strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui bahan materi sosialisasi keembadaan.

NO	NOMOR/KEFATIRUS KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	MELAKUKAN		FISKAL		REALISASI		STATUS BELAKANG/UMUM
					Revisi	Kerja	Revisi	Waktu	Realisasi	TOTAL	
12	3363.001.001.051 Rancangan Peraturan/Aktis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembubaran	1		4.990.000	4.941.645	99,03 %	1	100,00 %	99,92 %	Selesai	Pengembangan Kelembagaan
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	Kasus	106.280.000	105.576.800	99,29 %	0	0,00 %	99,65 %	pelaksanaan	sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	35.563.000	59,55 %	0	0,00 %	29,77 %	pelaksanaan	Persiapan-Renersema Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta pemilu
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	3.984.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	Selesai	Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi/AGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu
16	3363.010.001.051 Alokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	3.500.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	pelaksanaan	Masih dalam Proses Alokasi dan Sempurna Hukum
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		38.552.000	34.209.400	88,74 %	0	0,00 %	44,37 %	pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan. b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Bawang Mula Negara. c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). d. Melakukan koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP. Penyalah/kanwil DPR/KPU. e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat. sebagaimana telah ditetapkan. f. Melakukan revisi atas Laporan Keuangan. g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.

NO	NOMENKLATUR KOMPOHEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN	Keterangan	
					Anggaran	Fisik	kinerja	kinerja			
					Realisasi	kinerja	Realisasi	kinerja	KINERJA TOTAL	Satus	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		9.315.000	3.980.000	42,73 %	0	0,00 %	21,36 %	Pelaksanaan	Tujuan Pelaksanaan kegiatan : a. Menyusun Dokumen Rencstra, b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, c. Menyusun LKRP, d. Melakukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertera di atas. 1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SKRP, g. Menyusun dan melakukan Laporan Evaluasi Sistem Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU.
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		546.246.000	566.499.713	87,66 %	11	91,67 %	89,66 %	Pelaksanaan	Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi Aceh dan KPUKIP Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. Untuk memenuhi belanja pengimbasan surat/jasa pengimbasan, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemertihan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, Untuk memenuhi belanja paksaan dinas pegawai, paksaan jabatan, premi/akut, pengimbasan dan tugas kesterihan, Untuk memenuhi honor kuba/pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PPSK, honor bendahara/pengeluaran, honor staf/bendahara, honor pembuat undangan dan persiapan hasil pekerjaan belajar dan jasa, untuk pemertina hasil pekerjaan belajar dan jasa serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPUKIP.
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMM Logistik Pemilu	1	Dokumen	10.950.000	9.499.200	86,71 %	1	100,00 %	93,36 %	Selesai	Pelaksanaan kegiatan : Melakukan Perencanaan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 Yang Alun Belanja 521811 ke dalam Aplikasi Persediaan modul logistik yang diterima dari pengadaan KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPUKIP Kabupaten/Kota.

NO	NOMINIKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				RILIS		KOLEKSI TOTAL	REALISASI		STATUS PELAKSANAAN			
					Revisi	Amend	Perbaikan	ditunda	Selesai	Belum		Selesai	Belum				
21	3360.023.001.051 Fasilitas Keamanan Pemili	12	lajenen	19.860.000	19.860.000	100.00 %	11	91.67 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Realisasi
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milk Negara	1	Dokumen	117.296.000	64.786.326	55.23 %	0	0.00 %	27.62 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Realisasi
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milk Negara	1		4.500.000	4.500.000	99.92 %	0	0.00 %	49.91 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Realisasi
24	3357.041.001.051 Fasilitas Pembi Pemungutan Suara (PPS)	1		910.385.000	910.385.000	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Selesai	Realisasi

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Realisasi	kuantitas	Kemampuan	kinerja	kuantitas	kinerja	
25	3337.040.001.051 Fasilitas Perahu Perikanan Kecamatan IPYU	1		147.235.000	147.235.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Tahapan pelaksanaan: a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghimpit rapat koordinasi terkait penuktiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses penuktiran DPT dan DPK serta penginjauan aplikasi Sisdah. c. Melakukan monitoring pelaksanaan penuktiran data pemilih, di tingkat Kabupaten/Kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
26	3337.034.001.051 Perubahan data Pemilih Pemilu	1	dokumen	333.905.000	300.910.000	89,58 %	0	0,00 %	44,79 %	pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan: a. Melakukan koordinasi Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghimpit rapat koordinasi terkait penuktiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses penuktiran DPT dan DPK serta penginjauan aplikasi Sisdah. c. Melakukan monitoring pelaksanaan penuktiran data pemilih, di tingkat Kabupaten/Kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
27	3337.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66.479.000	64.869.000	97,58 %	0	0,00 %	48,79 %	pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan: a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dilain pelaksanaannya, Serike berkoordinasi dengan Badan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Penyelenggara dan Data.

NO	NOMINIKLATUR KOMPLEKSI	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Revisi	Angga	Penyals	Kmela	KOMPLEKSI -TOTAL	Selesai	
28	3337.032.001.051 Fasilitas Penyusunan Anggaran Rennu	1	ditulimen	63.913.000	63.900.039	99,98 %	1	100,00 %	99,98 %	Selesai	Tahapan keglaran : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program dan strategi Petau Tahuu Anggaran 2019, b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Petau, di lingkungan KPA/KPA Kabupaten/Kota sampai tingkat Badan Penyelenggara Petau Ad hoc, c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan instansi terkait, d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KPU Aceh sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jaliwal penyelenggaraan Petau.
29	3337.026.001.051 Akses capaian kemaja	9		4.784.000	4.784.000	100,00 %	6	75,00 %	87,50 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan Menyusun PK Tahun 2019 dan LK Tahun 2018 : a. Menyusun PK Tahun 2019, b. Menyusun LK Tahun 2018, c. Menyampaikan LK dan PK kemudian disampaikan kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan dan Data melalui KPU Provinsi/KPU Aceh paling lambat tanggal 26 Januari 2019, d. Melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2019, e. Dalam pelaksanaannya, Selak berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KPU Aceh dan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				REALISASI		STATUS REALISASI
					Revisi	Komp	Pres	Mod	fisk	KEHISIA TOTAL	
30	3357.004.001.051 Rencana Alokasi Pelaksanaan dan Pencapaian Penyertaan Anggaran	2		5.602.000	5.602.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	Peleaksanaan	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		34.200.000	25.390.175	74,21 %	11	91,67 %	82,94 %	Peleaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan layanan internet b. KPU Kabupaten Tabanan Menangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KP KabupatenKoda (admn) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KP KabupatenKoda, melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.

NO	NOMINIKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				FISIK		REALISASI		STATUS BELAKANG
					Revisi	Amnng	Revisi	Amnng	Revisi	Amnng	REVENUE TOTAL	Saldo	
32	3337.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		114.131.000	96.722.897	84,73 %	0	0,00 %	42,37 %	Penyusunan	Belaksanaan	Keterlampaian	
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemili	1		21.725.000	21.725.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Selesai		
34	3356.014.001.051 Fasilitas Pengelolaan Data dan dokumentasi kebutuhan pengarsipan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		2.294.000	2.294.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Selesai		

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020; b. melakukan penentuan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang bisa tercuram pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/ KPU Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/ KPU Aceh Pengalihan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019. Seluruh Saker KPU melakukan pertemuan, pengelaban, dan diterayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun tahapan Pemili. Apabila diperlukan, kuasa Pengguna Anggaran (KPU) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristaraan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU/ KPU Kabupaten/ Kota pelaksana Pemilihan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat terkait penyusunan usulan kebutuhan anggaran pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/ KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/ KPU Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget.

Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3356.016 Keterediaan Logistik Pemili

NO	NOMINIKELATUR, KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN		
					ALOKASI		FIKSI		KUANTITAS	SKALA	Kelompok
					Revisi	Kinerja	Revisi	Kinerja	TOJAL		
35	3385.008.001.051 Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		6.970.000	2.623.000	38,01 %	1	100,00 %	69,01 %	Seluruh	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU/KP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menjadi dasar kegiatan evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi/KP Aceh. Pelaksanaan kegiatan ini adalah KPU/KP Kabupaten/Kota menghadiri rapat evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2019 (Sunday dan holiday meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan perencanaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta tata kelola pemerintahan dan inrensitas Logistik Pemilu 2019. Sektor akan diminta untuk menyerahkan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, rencana, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta rumusan rekomendasi.
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		2.734.064.000	2.276.233.813	83,25 %	11	91,67 %	87,46 %	Pelaksanaan	Diperuntakan untuk pembayaran honorarium uang kelurahan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah.
37	3355.009.001.051 Perencanaan Keuangan, Pembudayaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	laporan	75.007.000	69.216.119	92,21 %	0	0,00 %	46,10 %	Pelaksanaan	a. Menghadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU. b. Menandatangani aturan atau petunjuk teknis terkait penelitian, pembudayaan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu kepada Sektor di wilayah kerjanya. c. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Sektor di wilayah kerjanya. d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu. e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan terkait data tahapan Pemilu 2019. f. Melakukan monitoring ke KPU/KP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019. g. Menyusun laporan kelompok Kerja.

NO	NOMINIKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	
					Alokasi	Realisasi	HSK	Monev	Saluran		
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Anggaran (LPJPA)	1		8.818.000	3.211.000	36,42 %	0	0,00 %	18,21 %	Belaksanaan	Penelitian Umum Nomor 1214/SP/ST/Thun 2016 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simpulku2 KPU.go.id
39	3355.005.001.051 Pencantuk Keuangan dan Laporan Pemeralihan Penyelenggaraan Keuangan KPU	1		8.496.000	7.740.000	91,20 %	0	0,00 %	45,35 %	Belaksanaan	Tahapan kegiatan : a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan Tahapan Penelitian, b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Naskah Kerjasama Hibah Daerah (MK-HD), c. Menyusutkan, membuat masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait tahap Penelitian yang rencananya akan diadakan di Jakarta, d. Menentukan dokumen sumber.
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28.268.000	22.588.000	79,91 %	0	0,00 %	39,95 %	Belaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
41	3364.053.001.051 Pelatihan Demokrasi	1	satker	41.4350.000	345.965.000	83,46 %	1	100,00 %	91,73 %	Sellesai	KPU Kabupaten Tabanan membantu dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilu dan pelatihan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilu
42	3364.054.001.051 Peningkatan Suara	1		4.000.000	4.000.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Sellesai	kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (audit) 3364.058 Keterbatasan Suara Pemilu Hasil Pemilu

NO	NOMER/KELOMPOK KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN		
					M. GABUNG		FISIK			ENERGI TOTAL	Selaku
					Revisi	Ames	Revisi	Ames		Keterangan	
43	3386.016.001.051 Pengadaan Logistik Pemilu	1	unit	33.298.000	30.291.090	99,97 %	0	0,00 %	45,48 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kemudian dan penganggaran Logistik Pemilu 2019. Tahap pengadaan dan pendistribusian surat talih tala telah penelitiaan dan pengadaan Logistik Pemilu 2019. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KR Kabupaten/Kota merquatu undangan Rapat Koordinasi Bidang Logistik di Jakarta sejumlah personidong yang diatur dalam surat kegiatan tersebut. b. KPU/KR Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
44	3356.016.001.052 Pengadaan Logistik Pemilu	1	unit	1.086.625.000	1.086.625.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selaku	Kegiatan ini digunakan untuk membayar honor perwaja gudang, jasa pengelasan dan pendistribusian Logistik samoi ke tingkat TPS. Untuk meratai outut kegiatan tersebut dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Merentor perwaja gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang Logistik yang digunakan untuk menyimpan Logistik, keperluan Pemilu 2019. b. Melakukan proses pengelolan Logistik berupa sortir/ikat, pengemasan Logistik, distribusi Logistik dari KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dimaksud kepada Pimpinan. d. menyiapkan Logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia. e. mengahib Logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU. f. mendistribusikan Logistik Pemilu dari saher KPU/KR Kabupaten/Kota hingga TPS, dan selakinya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing - masing saher. g. Melakukan pengantaraan Salinan DPT sesuai ketentuan Pimgadaan Barang/jasa yang berlaku

NO	NOMOR/KELUAS KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		RISIK		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Menyisa	Realisasi	Menyisa	KOLEKTIF TOTAL	Selaku		
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhuc	1	badan adhuc	74.910.000	58.092.000	77,62 %	0	0,00 %	28,81 %	100,00 %	Selesai	Tahapan Pelaksanaan kegiatan : a. Melakukan PIVL analisis terkait pengujian keanggotaan PPK, PPS dan KPPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Aceh Tahun 2019; dan c. Melakukan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KPU Aceh
46	3357.046.001.052 Fasilitas dan operasional PPK	10	PPK	713.633.000	708.423.000	99,27 %	10	100,00 %	99,63 %	100,00 %	Selesai	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan kegiatan : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahapan pada PPK
47	3357.046.001.053 Fasilitas dan operasional PPS	133	PPS	4.634.670.000	4.624.520.000	99,78 %	133	100,00 %	99,89 %	100,00 %	Selesai	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan kegiatan : a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahapan pada PPS.
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	10.763.224.000	10.763.224.000	100,00 %	1.544	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Selesai	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan kegiatan : a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan kegiatan Tahapan pada KPPS.
49	3364.057.001.051 Fasilitas Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten	16	orang	100.000.000	96.661.162	96,66 %	0	0,00 %	48,33 %	100,00 %	Selesai	Melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait dalam rekonstruksi tata cara pemetaan terpadu. Wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada para Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam memberikan Calon Terpilih.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN		
					ANGGARAN		RISIKO			KINERJA TOTAL	Staus
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Keterangan	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	426.576.000	217.242.600	50,93 %	0	0,00 %	25,47 %	Pelaksanaan	Pengurangan kegiatan : 1. Menyederhanakan pembagian teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Mengikuti kegiatan pembagian teknis penghitungan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Stung 3. Melakukan uji coba terdapat pengurangan silsilah Stung Pemilu 2019 4. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KP KabupatendirKotai, agar dapat mengantisipasi seak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pematangan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Fokus atau kegiatan lain yang lebih efektif.
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	925.772.000	832.284.255	89,90 %	0	0,00 %	44,95 %	Pelaksanaan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di Kantor KPU/KP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam menginputkan hasil-hasil untuk kegiatan rekapitulasi, sangat penting dilakukan oleh KPU/KP Kabupaten/Kota.
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	242.185.000	180.555.000	74,56 %	0	0,00 %	37,28 %	Pelaksanaan	Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Menyajikan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan, b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan, c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan pemilihan kursi Anggota Legislatif, d. Melakukan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN


No	Nomeklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Penjualan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan PemiluKada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Momen/Kategori Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3361.005.001.051 Rivut Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BHM Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitasi Keamanan Pemilu	12	layanan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengecekan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengecekan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Penyakhiran data Panitia Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Menekelatur Kontiponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	3357.032.001.051 Fasilitas Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyusunan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	3356.015.001.051 Sarana dan Peralatan Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	3356.014.001.051 Fasilitas Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	3356.008.001.051 Forumasi Perencanaan kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan pertanggungjawaban Tahapan pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	3355.007.001.051 Laboran Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	3355.005.001.051 Pemerik Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	3364.053.001.051 Relawan Demokrasi	1	satker	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur/ Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	bidan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	


 Mengetahui,
 Kepala Unit / Sekretaris Kerja KPU KABUPATEN TABANAN
 Ir. J. M. Swandika, M.Si.



Kementerian PPN/
Bappenas

Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)