


Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169
KPU KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN

2019

MEI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
 Kementerian/Lembaga : D16 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Mei (Parsial)

NO	MOMEN/KELAKUAN KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI			Keterangan
				Kelancaran	Anggaran	FSK	Waktu	Total	
1	3364.052.001.031 Penyelokan Pemilih kepada masyarakat Umum	1	Kegiatan	448.500.000	92.700.000	20.67 %	0	0.00 %	10.33 % Selesai
2	3364.150.001.031 Sosialisasi Penyelegaraan Pemilu	1	Kegiatan	123.456.010	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 % Selesai
3	3364.045.001.031 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Technis Penyelegaraan Pemilu	1	Kegiatan	59.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 % Selesai

Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Komitidai Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kerjasama di Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi tahapan Pemilu terutama teknik tata cara perencanaan dan tata cara jindah memilih c. melaksanakan foto booth selfie di TPS untuk diupload ke media sosial setiap tiga hari bersama pemilih pemula yang disertakan dengan karakter budaya lokal (seni tari seni lukisan muzik daki), d. mengandalkan ahli peraga pendidikan pemilih untuk disebutkan ke masyarakat e. Kenyataan Lemteja LSM di Omas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Konser Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kus" g. KPA Colour Run Pemilu Semarak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi luar ruang dengan Spanduk t. Pengembangan Nontonshow di Radio d. Sosialisasi melalui lapak media

NO	NOMER/ KELUHURAHAN KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	FISK	KINERJA	STATUS	REALISASI		
									Realisasi	Target	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilih Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	Jajuan	115.150.000	11.160.000	9.69 %	0	0.00 %	4.85 %	Selesai	KEGIATAN
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota Terselengsi pemilu	16		1.450.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kewajiban yang telah dibayarkan sebelum adanya penerjemahan keluaran (output) 3364.051 Pengelolaan Calon Pemilih
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar pemilu	1		50.020.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	KPU/KPK Kabupaten/kota melakukan pembinaan instansi dan alat peraga yang dibuat, diusulkan dengan kebutuhan masing-masing RPP. Komisi atau informasi yang dibutuhkan harus terakurat dan mengedepankan informasi tingkat lokal/masing-masing daerah.
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengulahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Rilisado	1		40.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengelolahan Dokumen Pemilu, Anggata DPR, DPRD, DPR Provinsi, DPD, Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pria, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	KPU Kabupaten/Tanaman melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada basis pemilih pemula, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : KPU Kabupaten/Tanaman melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan Pers dengan mengundang awak media di Wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019.

NO	NOMER/VELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN (Rupiah)	KINERJA FISIK (Realisasi)	KINERJA TOTAL (Kinerja)	REALISASI		STATUS PEKERJAAN
								FISIK	KINERJA TOTAL	
10	3364.004.001.051 Kordinasi PAM Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.300.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Belum dimulai
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelegaran Pemilu	1		15.400.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Sesuai dengan Perku 7 tahun 2019 terdang. Perubahan Keliga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jawab Penyelegaran Pemilihan Umum Tahun 2019. PAM Anggota DPRD Kabupaten Tabanan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.
12	3364.001.001.051 Rancangan Pelatihan/Evaluasi Penyelegaran Pemilu dan Pemukadha	1		4.990.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta peningkatan neran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, kecimpung Kabupaten/Kota melakukan penyelegaran strategi dan program sosialisasi penyelegaran pemilu melalui bahan/materi sosialisasi kelengkapan.
13	3363.001.001.051 Bantuan hukum Penyelesaian Kasus hukum pemilu	1	kase	106.280.000	6.178.200	5.81 %	0	0.00 %	2.91 %	Pelaksanaan berjalan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	13.510.000	22.42 %	0	0.00 %	11.31 %	Pelaksanaan berjalan
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan berjalan
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Belum adanya Advokasi dan Sanggah Hukum

NO	NOMER PELATIHAN KOMITMEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	ESTIMASI	REALISASI			STATUS PELAKUAN
							Realisasi	Kontra	Kurang	
17	3.391.015.001.051 Review Laporan Keuangan KPU Sensitif Standar Akuntansi Pemerintah	1		38.552.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Telah dilaksanakan
18	3.391.004.001.151 Evaluasi LAKIP	1		9.115.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Telah dilaksanakan

NO	NOMER KELAYAN KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	Realisasi	Kewajiban	Kewajiban	KINERJA TOTAL	Status	REALISASI		STATUS PELAKUAN
											FISIK	Monet	Keterwuj
19	3360.954.001.002 Operasional dan Peripherals Kantor	12		545.246.000	98.411.378	15.23	1	8.33 %	11.18 %	Pelaksanaan			Alokasi anggaran untuk Operasional kantor bagi KPU Provinsi/Kota/Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. Untuk memenuhi belanja bengkiran yang atasnya terdiri dari tanggungan ahli. Diperlukan untuk pemenuhan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, Untuk memenuhi belanja perlakuan dirutus pegawai, pakaian surpam, pimrukaudi, pengembang dan pegawai kebersihan. Untuk memenuhi honor kusasa pengguna anggaran, honor pelabat pembuat kamitmen, pajak/tarif PPSTK, honor bendahara/pemelukarant, Honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengaduan dan penyeberna, hasil pokertaam barang dan jasa, peminta penemua hasil pekerjaan barang dan jasa serta perjalanan dimas dalam rangka rapat koordinasi ke KPPN.
20	3360.024.001.001 Penyusunan Bahan Logistik Pemilu	1	Document	10.990.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan			Pelaksanaan Kegiatan : Melakukan Penyiaturan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APC) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akan Berlajri 5/12/11 Ace dalam Apikasi Persediaan milia logistik yang dikemas dari pengadaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21	3360.023.001.001 Pembuatan Keparmatan Pemilu	12	Invanran	19.860.000	13.500.000	67.98 %	1	8.33 %	38.15 %	Pelaksanaan			Pelaksanaan Kegiatan a. Mengalin ikatan kerjasama dirjen imitan tercatat, dalam bidang pengamanan gedung kantor KPU b. Melaksanakan rapat koordinasi mengenai persiapan penyiaturan pengamanan yang efektif dan efisien. c. Melaksanakan pengamanan bersama dengan instansi tercatat dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi unjuk rasa. d. Mengaduati kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan agar ke depan pelaksanaan lebih baik.

NO	NOMER KELUAR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	PISIK	KINERJA TOTAL	STATUS PELAKUAN	REALISASI	
									Kurang	Baik
22	3360.011.001.051 Perjalanan Barang Milik Negara	1	Dokumen	32.365.000	1.140.000	3.12 %	0	0.00 %	1.56 %	Bersikabahan
										Melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) milik dan kegiatan Penyusunan Perencanaan (RBDMN), Penatausahaan BMN (Perencatan pada delikasi Persediaan dan Stok BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (SPBMN), sementara melakukan rekonstruksi ke Kantor Pelayanan Kelembaga dan Lehang (KPLN).
23	3360.009.001.051 Perjalanan Barang Milik Negara	1		4.508.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan
										Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik pemilu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester selesai tahunnya.
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		910.385.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai
										Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pembayaran kegiatan yang telah dibayar sebelum adanya penyelehanan keluaran (ulzzat 11.357.046 Badan Penyelehan dan Adhoc Pemilu
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Keramatan (PPK)	1		147.255.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai
										Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipai (Disdikcap) sebelumnya b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membaikkan proses pemutakhiran DPT dan PPK serta penggunaan alatksi Sipai. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, di tingkat katurajeka/kota insiupun pada bagian Penyelempara Pemilu Ad Hoc.

NO	NOMER KELAYAN KONTOHEN	VOL	SATUAN	AKOASI ANGGARAN	ANGGARAN	FSK	KINERJA	KINERJA	UNDRIA TOTAL	SIMPAT	REALISASI	
											KELAS	OPD
26	3357034.001.051 Permutakiran data Pemili Pemilih	1	documento	335.005.000	10.370.000	2.49 M	0	0.00 %	1.34 %	Selesai	Tahapan pelaksanaan b. Melakukan koordinasi antara kpu Provinsi/KP Aceh, KP/U/KP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependidikan dan Percazaan Singkil (Disdikcapil), setempat. b. Menghadirkan data pemilih Pemilih, antara kpu Provinsi/KP Aceh dengan KP/U/KP kabupaten/kota untuk membahas proses pemutakhiran DPK dan DPK serta penggunaan aplikasi Sidaih. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten/kota maupun pada Balai Perwakilan Pemilih Ad-Hoc.	
27	3357033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemili	2	documento	66.479.000	26.737.000	40.22 %	0	0.00 %	20.11 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap selisih Tahapan Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KP yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilih Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilih Ad-Hoc, dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Realisasi rilis kewajiban antara KP/U/KP Provinsi/KP Aceh dengan KP/U/KP kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Sekarang berkoordinasi dalam pelaksanaannya. Sekarang berkoordinasi dengan Balai Perwakilan Pemilih dan Biro Perencanaan dan Data.	
28	3357032.001.051 Fasilitasi Penyusutan Anggaran Pemilih	1	documento	63.915.000	11.650.000	18.23 %	0	0.00 %	9.11 %	Pelaksanaan	Tahapan Kedua : a. Meluruskan strategi pelaksanaan timpanan, program (an jadwal) Pemilih Tahun Anggaran 2019. b. Melakukan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi supervisi, mengidentifikasi lingkungan KP/U/KP Kabupaten/Kota sangat tingkat Batas Penyelenggara Pemilih Ad-Hoc. c. Melakukan koordinasi dengan KP/U/KP Provinsi/KP Aceh, dan instansi terkait. d. Melaporkan hasil kegiatan ke KP melalui KP/U/KP Provinsi/KP Aceh sebagai rincian untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilih.	

NO	NOMER KELUZUT KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
						Realisasi	Kognisi	Fisik	
72	3357.026.001.052	6		4.784.000	0	0,00 %	0	0,00 %	Pelaksanaan
	Analisis Capaian Tinjauan								Telah Pelaksanaan a. KPU dan KPUD Provinsi Aceh menyusun rencana aksi pelicanan neglatan sejauh bulan berdasarkan DILAKU dan TOR, b. KPU, KPUD Provinsi Aceh, dan KPUKIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matiks renang hasil pelaksanaan kegiatan seluruh triwulan, c. KPAJ, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPUKIP Kabupaten/Kota menentukan mutu dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketuntuan peraturan perundang-undangan, d. KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPUKIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keunggulan dan output serta kendala tidak tercapainya target keriang dan risik berdasarkan ketuntuan peraturan perundang-perundangan seluruh triwulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan, e. Kabupaten/kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketuntuan peraturan perundang-undangan, f. KPU Provinsi Aceh dan KPUKIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapan dan anggaran, g. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Biro yang memang bidang munisipal dan evaluasi pada Sekretariat jenderal KPU

NO	NOMER KELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI			STATUS PELAKUAN		
						Budget	Rencana	Fiskal	Kinerja	Total	Aktual
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percantikan Penyelenggaraan Anggaran	2		5.602.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		34.200.000	6.316.273	18.47 %	0	0.00 %	9.23 %	9.23 %	Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPUD Provinsi/KP Aceh melaksanakan kegiatan rutinitas rencana aksi pelaksanaan senin bulan berdasarkan DIPA dan TDA. b. KPU KPUD Provinsi/KP Aceh, dan KPU/KK Kabupaten/kota menyusun evaluasi pelaksanaan mutu rencana aksi pelaksanaan, kegiatan setiap triwulan. c. KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPUD/KP Kabupaten/kota memerlukan output dan triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-urdungan. d. KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPUD/KP Kabupaten/kota melakukan capaian kancahan dan sifat serta kendala titik tercapainya target kesungguhan dan fleksibilitasnya ketentuan peraturan perundangundangan sejauh tujuan dan melakukannya pemantauan setiap triwulan. e. KPU Provinsi/KP Aceh dan KPUD/KP Kabupaten/kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. 1. (satu) hari sejak akhir suidan berdasarkan output pelaksanaan kegiatan. f. KPU Provinsi/KP Aceh dan KPUD/KP Kabupaten/kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. g. Dalam pelaksanaannya, Satker berkordinasi dengan Biro yang memanggani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPG.

Tahapan kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melakukan pengadaan layanan internet bagi KPU Kabupaten Tabanan Mengingkat 1 (satu) satang operator pengelola Website KPUD/KP Kabupaten/kota (admin) yang bertugas untuk mengelola situs sisus KPUD/KP Kabupaten/kota, melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.

NO	NO IDENTIFIKASI KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKUAN
					Keluaran	Kontra	RISIKO	MISIJA TOTAL	
34	3356.014.001.051	1		2.294.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Kegiatan ini dilakukan untuk menanggung pembiayaan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya penyeberhaaan keluaran (output) 3356.016 Ketersedian Logistik Pemilu
35	3356.001.001.051	1		6.900.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPUD/KP Kabupaten/kota, yang selanjutnya menghadiri kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPUD Provinsi/KP Aceh. Peaksanahan kegiatannya adalah KPUD/KP Kabupaten/kota menghadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 (Hiday dan Halalay meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 disikur pada sejumlah raihan pengelolaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendiftribusian, serta tata kelola pemantauan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Sarker akan diminta untuk menyampaikan data dan informasi berupa laporan yang mengandung bahan-bahan kelelahan. Capaian, serapan anggaran, pemdasaran yang dinaadisi solusi yang dilengkapi, serta rumusan rekomendasi.
36	3355.991.001.001	12		2.145.796.000	343.080.605	15.99%	1	8.33%	Diperlukan untuk pembaharuan honorarium anggota Anggota SPN, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPUD dan turjangan, tunjungan PNS KPUD/pengawali isengku dan pegawai yang dilibatkan dan pemerintah Daerah

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANTASARIAN			TISK	KAPERIA TOTAL	Status	REALISASI	STATUS PEREVALUASI
					Rp	Anggaran	Ruang					
37	3355.009.001.051 Pengelolaan Keuangan, Pertumbuhan dan Pertanggungjawaban Tahaqiqah Pemilu	1	Laporan	75.007.000	22.030.000	20.35%	0	0.00 %	14.67 %	Pelaksanaan	a. Mengelola tata kelola keuangan melalui pertumbuhan dan pertanggungjawaban tahaqiqah Pemilu bagi Satker di wilayah kerjanya. b. Mendesentralisasi aturan atau peraturan teknis terkait pengelolaan, pembendaharaan, laporan keuangan, dan partanggungjawaban tahaqiqah Pemilu kepada Satker di wilayah kerjanya. c. Mengadakan koordinasi terkait penyelatan permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Satker di wilayah kerjanya. d. Menghadiri rapat monitoring evaluasi penyiaran informasi keuangan terkait dana Pemilu. e. Mengadakan rapat monitoring evaluasi terkait data tahapan Pemilu 2019. f. Melakukan monitoring keuangan kepada Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019. g. Menyusun laporan kelompok kerja.	4. Mengelola tata kelola keuangan melalui pertumbuhan dan pertanggungjawaban tahaqiqah Pemilu bagi Satker di wilayah kerjanya. c. Mengadakan koordinasi terkait penyelatan permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Satker di wilayah kerjanya. d. Menghadiri rapat monitoring evaluasi penyiaran informasi keuangan terkait dana Pemilu. e. Mengadakan rapat monitoring evaluasi terkait data tahapan Pemilu 2019. f. Melakukan monitoring keuangan kepada Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019. g. Menyusun laporan kelompok kerja.
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		8.816.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Pemilihan Umum Nomor 124/KKPU/Tahun 2018 kering anggaran pelaksanaan Anggaran Biaya Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau kepulauan terbaru dan disampaikan melalui simpananV2.lpmr.go.id	
39	3355.005.001.051 Ratifikasi Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		8.496.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilihan. b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Nasional Penyalinan Hibah Daerah (NPHD). c. Menghadiri, membuat masukan, dan memperbaiki permasalahan pada rujat. rencananya akan dibuat Pemilihan yang memerlukan dokumen sumber.	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		78.768.000	1.250.000	4.42 %	0	0.00 %	2.21 %	Pelaksanaan	Perlusutan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	

NO	NOMER KEGIATU KOMPOSIH	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN	STATUS PEMERASUAN
					Kewajiban	Uangnya	Pisie		
41	3384.051.001.051 Relawan Demokrisi	1	Rinker	414.250.000	37.500.000	9.05 %	0	0.00 %	4.52 %
42	3384.051.001.051 Pemangutan Sosial	1		4.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
43	3386.016.001.051 Denggelaan Logistik Pernilu	1	unit	45.490.000	6.200.000	13.63 %	0	0.00 %	6.81 %

KPU Kabupaten Tabanan membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Kegiatan ini dilakukan untuk menampung sejumlah anggota yang telah ditunjuk sebelum adanya penyelenggaraan keluaran (output) 3364.058 Ketersediaan Susira Pemilih Hasil Pernilu

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pernilu 2019 baik pada tahap persiapan, kebutuhan dan penganggaran logistik Pernilu 2019. Tahap persiapan dan pendoistribusian serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pernilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagai ajakan seluruh seluruh koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukam koordinasi ke tingkat Kabupaten/kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan negarai, dengan tahapan sebagai berikut: a. Kbjkp/Kabupaten/kota mengadmi undangan Rapat Koordinasi bidang Legislatif di Jakarta. sejumlah peserta yang yang datur dalam surat kejalan tersebut. b. Kbjkp/Kabupaten/kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

NO	NOMER KELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI			REALISASI		
						Realisasi	Fisik Realisasi	KINERJA TOTAL	Status	REALISASI	STATUS PEMERINTAHAN
44	3356.015.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	1.074.433.000	128.451.100	11.96 %	0	0.00 %	5.98 %	Realisasi	Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi honor peninggal gudang, jasa pengeladan dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. Mereknit petugas pengawas gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga menyimpan logistik keperluan Pemilu 2019. b. Melakukan protes pengeladan logistik berupa sortir/ragat, pengenakan logistik, distribusi logistik dan KPU/Kabupaten/kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dimasuk kepada pimpinan, d. menyampaikan logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia. e. mengalokasikan logistik Pemilu sesuai dengan alokasi keruhtuan dan jumlah yang diketahui oleh KPU. f. mendistribusikan logistik Pemilu dan satker KPUD/Kabupaten/kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketentuan anggaran pada ruang - ruang masing satker. g. Melakukan pengadaan Salinan DPT sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	1.690.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Perjalanan dan Tahapan Pelaksanaan kegiatan a. Melakukan PAW apabila terjadi pergesitan Keanggotaan PPK, PPS, dan DPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelempara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KPU Aceh.
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	694.747.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Realisasi	Perjalanan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Rapatilis Pemilhan Komitmen (PPK) melakukan kegiatan Tarapan Pemilu 2019 bersama dengan pemundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.

NO	NOMER IDENTITAS KOMPONEN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI			STATUS PELAKUAN
					Anggaran	Rencana	Fisik	
47	3357.046.001.053	PPS	4.240.346.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Pelaksanaan Penyelesaian Kegiatan a. Paritua Perumahan Surabaya (PPS) melakukan Regatani Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang, Peraturan KPU dan Kepala Desa arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPUDP Kabupaten/kota menyusun Laporan Tahapan pada pps.
48	3357.046.001.054	KPPS	11.249.584.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Penyelesaian dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Kelompok Penyelegara Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangan undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. Kpu/Kkp Kabupaten/kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada Kpp.
49	3354.057.001.051	orang	100.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Melaksanakan koordinasi dengan pavilinstansi terkait dalam memfasilitasi tata cara pemilihan terulung. Wujud nyata kegiatan iv. dan Berupa bimbingan teknis kepada para Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih.
50	3364.058.001.051	Surat	663.260.000	68.790.000	10.37 %	0	0.00 %	Pelaksanaan penyelesaian : 1. Mewujudkan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekabentuk suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Situng 3. Melakukan usaha terhadap penggunaan aplikasi Situng Pemilu 2019 4. Memantau proses pemungutan Kabupaten/kota agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemanfaatan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelesaian dan Perilaku agar transparan dan adil. Keterbukaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk film Pilkic atau kegiatan lain yang lebih efektif.

NO	NOMER KELATOR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN	FISIK	KINERJA TOTAL	PELAJARAN	REALISASI		
									Realisasi	Kinerja	
51	33364.026.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	Suara	871.203.000	264.909.000	30.41%	0	0.00 %	15.20 %	Pelaksanaan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di Kantor KPU/KPP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai, mempermudah ketersedian anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi, sangjan penting dilakukan oleh KPU/KPP Kabupaten/Kota.
52	33364.036.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	Suara	60.000.000	41.150.000	68.58%	0	0.00 %	34.29 %	Pelaksanaan	Adipun Tahapan kegiatan yang dilaksanakan : a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lazyma terkait pelaksanaan kegiatan. b. Menyajikan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. c. Melaksanakan kegiatan. d. Melakukan penyebarluasan hasil Suara Pemilu 2019 dan penentuan pardehan kursi Anggota Legislatif. e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Konten/Kategori Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih Xpanda Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaran Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD dan DPD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	3364.001.001.051 Raihan/Gan Pendirian/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	1		Tidak Ada Masalah,	
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Voi	Situasi	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Danh Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.018.001.051 Perakuran Kepatuhan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Aduokesi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3361.005.001.051 Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitasi Keamanan Pemilu	12	layanan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengejalan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengejalan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Pantau Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Pantau Pemilihan Ketua Mahkamah (PK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomorkebutur Komponen	Vot	Satuah	Permasalahan	Keterangan
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	documen	Tidak Ada Masalah,	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Peakaan dan Percepatan Penyeraspan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	3357.003.001.051 Laporan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	3356.015.001.051 Satara dan Presarona Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kabupaten/pengaduan, pendisabsian dan pengelolahan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	3356.008.001.051 Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	3355.904.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, perbandaraan dan Peranggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	3355.007.001.051 Laporan Peranggungjawaban Penggunaan Anggaran (LUPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	3355.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	3364.053.001.051 Relawan Demokrasi	1	sakir	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomor Nihilatur Komplain	Vol	Satuan	permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.052 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR/DPRD Kab/Prov	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN TABANAN

Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.





Kementerian PPN
Bappenas

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**