




Kementerian PPN/  
Bappenas

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169  
KPU KABUPATEN TABANAN



TAHUN ANGGARAN

# 2019

OKTOBER

KOMISI PEMILIHAN UMUM

## REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019  
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
 Bulan : Oktober (Kumulatif)

NO	NOMINIKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGAPAN		FISIK		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Revisi	Kerangka	Revisi	Kerangka	KEBERHA-TUTAN	Selesai	
1	3364.052.001.051 Pemilihan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	306.503.200	68,34 %	1	100,00 %	84,17 %	Selesai	Pelaksanaan kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsolidasi Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi tahapan Pemilu terhadap tokoh-tokoh serta cara pencoblosan dan cara cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selfie di TPS untuk diupload ke media sosial KPU setempat dan lomba kreasi perhiasan serti Pemilihan Pemula yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari seni lukis seni musik dsb). d. mengadakan alat peraga pendidikan pemilih untuk disebarluaskan ke masyarakat e. Kelasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Penlokataran Partisipasi Masyarakat f. Komar Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" g. KPU Colour Run Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	112.373.000	90,99 %	1	100,00 %	95,50 %	Selesai	Pelaksanaan kegiatan : a. Placement display di koran b. Sosialisasi luar ruang dengan speaker c. Placement iklan/talok/w di Radio d. Sosialisasi melalui tatap muka
3	3364.049.001.051 Sugengalkontribusi/hibridan Terhis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	56.944.700	96,52 %	1	100,00 %	98,26 %	Selesai	KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat kecamatan dalam rangka pemantauan proses Penjurungan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019.
4	3364.047.001.051 kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	kegiatan	115.150.000	109.790.000	95,32 %	1	100,00 %	97,63 %	Selesai	fasilitasi Pelaksanaan Tahunan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

NO	NOMINIKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISK		MUTU TOTAL	REALISASI		STATUS	KETERANGAN
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		REALISASI	STATUS		
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16		1.450.000	1.450.000	100,00 %	16	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyelesaian kelurahan (output) 3364.057 Penyelesaian Calon Peserta Pemilu	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pinjar Pemilu	1		50.000.000	7.250.000	14,50 %	0	0,00 %	7,23 %		Pelaksanaan	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembaharuan materi dan alat peraga Rumah Pinjar Pemilu. Materi dan alat peraga yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RPP. Konten atau informasi yang dibuat harus teraktual dan mengedepankan informasi tingkat lokal masing-masing daerah.	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	27.592.104	68,96 %	0	0,00 %	34,48 %		Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengolahan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan.	
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemilu, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	66.645.000	88,86 %	1	100,00 %	94,43 %		Selesai	KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada basis pemilih pemilu, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka.	
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	8.660.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %		Selesai	Pelaksanaan kegiatan : KPU Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan Pns dengan mengundang awak media di wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019.	
10	3364.004.001.051 Kondings PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.500.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %		Belum dimulai/DIPA belum terbit	Sesuai dengan PKPU 7 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jalur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.	

NO	NOMER/KELOMPOK/KOMPONEN	VOL.	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS/REVISI/AMBIK/AMBIK		
					Anggaran	Realisasi	FSR	KUJESIA TOTAL			
					Medisial	Komersial	Beberapa	Komersial	Sesuai		
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		15.400.000	13.380.000	86,88 %	1	100,00 %	93,44 %	Sesuai	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan serangkaian strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui bahan/materi sosialisasi kelentengannya.
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1		4.990.000	4.941.645	99,03 %	1	100,00 %	99,52 %	Sesuai	Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu, dan Koordinasi antar instansi terkait permasalahan yang muncul dalam pencalonan Pemilu.
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	Kasus	106.280.000	105.526.800	99,29 %	0	0,00 %	49,65 %	Pelaksanaan	sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	35.563.000	59,55 %	0	0,00 %	29,77 %	Pelaksanaan	Penyusunan Benar-benar Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	3.984.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	Sesuai	Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan/evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum berupa DPR, DPRD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	3.500.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	Pelaksanaan	Masih dalam Proses Advokasi dan Sengketa Hukum
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	1		38.552.000	33.414.400	86,57 %	0	0,00 %	43,34 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara, c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALUK), d. Melakukan koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Kanwil Diponegoro, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat sebagaimana telah ditetapkan, f. Melakukan revisi atas Laporan Keuangan, g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.



NO	NOMINELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS AKHIR/SAKIP/KETERANGAN		
					Anggaran	Kinerja	Fisik	Kinerja		Kinerja Total	Skor
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAMP	1		9.315.000	3.980.000	42,73 %	0	0,00 %	21,36 %	Peleaksanaan	Tahapan Peleaksanaan Kegiatan : a. Menyusun Dokumen Renstra; b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan; c. Menyusun LAKIP; d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya; e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan; f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP; g. Menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU.
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		646.246.000	516.904.041	79,99 %	10	83,33 %	81,66 %	Peleaksanaan	Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi Aceh dan KPU/KP Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sarana-sarana perkantoran. Untuk memenuhi belanja pembelian surat/diara pengalihan, bangunan listrik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemeliharaan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk memenuhi belanja pembelian dires pengawat, pakelan seragam, pramubakti, pengemudi dan petugas kebersihan. Untuk memenuhi honor biaya pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PPSM, honor bendahara pengeluaran, honor staf pengesahan keuangan, honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, honor penerima hasil pekerjaan barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPU.
20	3360.024.001.051 Penyusunan BHM Logistik Pemilu	1	Dokumen	10.950.000	8.995.200	82,15 %	1	100,00 %	91,07 %	Selesai	Peleaksanaan kegiatan : Melakukan Pencarian Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akun Belanja 521811 ke dalam Aplikasi Persediaan mada logistik yang diterima dan pengadaan KPU, KPU Provinsi/ KP Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/Kota.

NO	NOMERKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN	Keterangan	
					Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi			Realisasi
					Kendala	Waktu	Biaya	Waktu	Realisasi		
21	3360.023.001.051 Fasilitas Keamanan Remilu	12	bayaran	19.850.000	19.850.000	100,00 %	7	58,33 %	79,17 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan a. Menjalni badan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pengamanan gedung kantor KPU. b. Melaksanakan rapat koordinasi, mengenai tahapan persiapan pengamanan KPU, dan persiapan system pengamanan yang efektif, dan efisien. c. Melaksanakan pelatihan bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi untuk rasa. d. Mengevaluasi kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar kedepan pelaksanaan kegiatan lebih baik.
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	37.266.000	32.156.326	86,29 %	0	0,00 %	43,14 %	Pelaksanaan	Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKB/BM), Pembuatan/Buku (Pencatatan pada aplikasi Perencanaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PS/BM), sampai melakukan rekonsiliasi ke Kantor Relayanan Keuangan Negara dan Lebeling (KPK/NL).
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		4.508.000	4.500.000	99,82 %	0	0,00 %	49,91 %	Pelaksanaan	Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik Remilu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester setiap tahunnya.
24	3357.041.001.051 Fasilitas Panitia Pemilihan Suara (PPS)	1		910.395.000	910.395.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyelesaian keuangan (outout) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu.

NO	HOMIENKELATUR KOMPONEN	VOL.	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS MELAKSANAKAN		
					dianggarkan	terlaksana	realisasi	realisasi		realisasi	realisasi
					Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
25	3357-040-001-051 Fasilitas Penda Pemilihan Kecamatan (PKU)	1		147.255.000	147.255.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Selesai	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menetapkan rapat koordinasi terkait penandatanganan data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses penandatanganan DPTD dan DPK serta penggunaan aplikasi Sidalih. c. Melakukan monitoring pelaksanaan penandatanganan data pemilih, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
26	3357-034-001-051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dokumen	335.905.000	209.815.000	65,38 %	0	0,00 %	43,14 %	Pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menetapkan rapat koordinasi terkait penandatanganan data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses penandatanganan DPTD dan DPK serta penggunaan aplikasi Sidalih. c. Melakukan monitoring pelaksanaan penandatanganan data pemilih, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
27	3357-033-001-051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66.479.000	64.074.000	96,38 %	0	0,00 %	48,19 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dalam pelaksanaannya, Sarker berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.





NO	NOMOR/KELETRUKOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS MELAKSANAKAN Kegiatan	
					ANGGARAN		FISIK		KHENDAKI TOTAL		Salinan
					Revisi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	%		
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Pencapaian Penyediaan Anggaran	2		5.602.000	5.602.000	100,00 %	0	0,00 %	50,00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KP Aceh menyusun matrik rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR, b. KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matrik rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan, c. KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/Kota melaporkan capaian kinerja dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan, e. KPU Provinsi/KP Aceh dan KPU/KP Kabupaten/Kota melaporkan progres pencapaian dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, f. (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan), 1. KPU Provinsi/KP Aceh dan KPU/KP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, g. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat/koordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.
31	3357.003.001.051 Layanan Tehnologi Informasi	12		34.200.000	22.636.214	66,19 %	10	83,33 %	74,76 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan layanan internet b. KPU Kabupaten Tabanan Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KP Kabupaten/Kota (adimin) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KP Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.

NO	NOMOR KELEKATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS MELAKUKANNYA	Keterangan	
					Anggaran	Realisasi	ESK	Realisasi			Realisasi
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		114.191.000	94.456.597	82,75 %	0	0,00 %	41,37 %	Pelaksanaan	<p>Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020; b. melakukan pemerhatian atas kebutuhan dasar, yaitu biaya operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/kip Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/kip Aceh. Pengabdian Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 Seluruh Satek KPU melakukan perencanaan, pengabdian, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU baik kegiatan rutin maupun tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persiapan Penyusunan Anggaran. Pemilihan Serentak 2020 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU/kip Kabupaten/kota pelaksana Pemilihan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat terkait penyusunan usulan kebutuhan anggaran. Pemilihan dengan kepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/kip Kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/kip Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget.</p>
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		21.725.000	21.725.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Sellesai	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keuangan (output) 3356.015 Ketersediaan Logistik Pemilu</p>
34	3356.014.001.051 Fasilitas Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengabdian, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		2.294.000	2.294.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %	Sellesai	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keuangan (output) 3356.015 Ketersediaan Logistik Pemilu</p>

NO	NOMINIKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN Keterangan	
					ANGGARAN	Realisasi	Kelembagaan	Finis	Kelembagaan		WAKTU TUM
35	3336.006.001.051 Fasilitasi Perencanaan Keluhan dan Anggaran Logistik Pemili dan Ptkada	1		6.900.000	2.623.000	38,01 %	1	100,00 %	69,03 %	Selesai	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan logistik Pemili 2019 di tingkat KPUKIP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menghidari kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemili 2019 di tingkat KPU Provinsi Aceh. Pelaksanaan sejalannya adalah KPUKIP Kabupaten/Kota menhadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemili 2019 (ruaidy dan haltdy meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemili 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemili 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemili 2019. Saker akan diminta untuk menyampaikan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, soal yang ditemui, serta rumusan rekomendasi.
36	3335.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		2.734.064.000	2.081.819.450	76,19 %	10	83,33 %	79,74 %	Pelaksanaan	Diperuntakan untuk pembayaran honorarium uang ketormatan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pejabat organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah
37	3335.009.001.051 Peningkatan kemampuan, Pendidikan dan Perangungjawab Tahapan Pemili	1	laporan	75.067.000	69.216.119	92,21 %	0	0,00 %	46,10 %	Pelaksanaan	a. Menhadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang dipadkan oleh KPU, b. Menjadikan aturon atau petunjuk teknis terkait pengelolaan, pemberdayaan, laporan keuangan, dan perangungjawab Tahapan Pemili kepada Saker di wilayah kerjanya, c. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan perangungjawab Tahapan Pemili bagi Saker di wilayah kerjanya, d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemili, e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan terkait dana Tahapan Pemili 2019, f. Melakukan monitoring ke KPUKIP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemili 2019, g. Menyusun laporan kelompok kerja

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN	Keterangan		
					Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi			Realisasi	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		8.616.000	3.211.000	36,42 %	0	0,00 %	18,21 %		Pelaksanaan	Pemilihan Umum Nomor 124/Korps/PU/Urutan 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Korpsi Pemilihan Umum atau Keputusan tentang dan disampaikan melalui simonkxvz.kpu.go.id.
39	3355.005.001.051 Pertunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		8.496.000	4.985.000	58,44 %	0	0,00 %	29,22 %		Pelaksanaan	Tahapan kegiatan : a. Melakukan analisa kegiatan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilihan. b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). c. Menghadiri, memberi masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait hibah Pemilihan yang rencananya akan diadakan di Jakarta, di Mengelkhara deurenein sumber.
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28.268.000	21.338.000	75,48 %	0	0,00 %	37,74 %		Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
41	3364.053.001.051 Rahwa Demokrasi	1	seker	414.550.000	345.985.000	83,46 %	1	100,00 %	91,73 %		Selesai	KPU Kabupaten Tabanan membentuk dan memfasilitas kegiatan pendidikan pemilu oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilih
42	3364.054.001.051 Peningkatan Suara	1		4.000.000	4.000.000	100,00 %	1	100,00 %	100,00 %		Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk memungut perubahan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output 3364.058 Keterediaan Suara Pemilu Hasil Pemilu



NO	NOMERKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELUANG	Keterangan	
					Anggaran		Fiskal				Nilai TAM
					Realisasi	Kontra	Realisasi	Kontra			
43	3356.016.001.051 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	33.298.000	30.291.099	90,97 %	0	0,00 %	45,48 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran Logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri undangan rapat koordinasi bidang Logistik di Jakarta, sebelum personil/orang yang ditub dalam surat kegiatan tersebut. b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	1.086.625.000	1.085.928.235	99,94 %	1	100,00 %	99,97 %	Selesai	Kegiatan ini digunakan untuk membayar honor penjaga gudang, jasa pengidatan dan pendistribusian Logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Menunjuk petugas penjaga gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang Logistik yang digunakan untuk menyimpan Logistik keperlakuan Pemilu 2019. b. Melakukan proses pengadaan Logistik berupa sortir/ikat, pengemasan Logistik, ditbuisi Logistik dari KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengandaan dimaksud kepada Pimpinan. d. menyimpan Logistik Pemilu dengan aman di Gudang, penyimpanan yang tersedia. e. mengelola Logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU. f. mendistribusikan Logistik Pemilu dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing - masing satker. g. Melakukan pengandaan Salinan DPT sesuai ketentuan Pengandaan Barajiljasa yang berlaku

NO	NOMINELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Revisi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	WIBESPA TOTAL	Sistem	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	Badan Adhoc	74.340.000	58.092.000	77,62 %	0	0,00 %	38,81 %		Pelaksanaan
46	3357.046.001.052 Fasilitas dan operasional PPK	10	PPK	713.633.000	708.473.000	99,27 %	10	100,00 %	99,63 %		Selesai
47	3357.046.001.053 Fasilitas dan operasional PPS	133	PPS	4.634.670.000	4.613.720.000	99,55 %	133	100,00 %	99,77 %		Selesai
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1344	KPPS	10.763.224.000	10.763.224.000	100,00 %	1.344	100,00 %	100,00 %		Selesai
49	3364.057.001.051 Fasilitas Calon Anggota DPR/DPRD Kab/Kota	16	orang	100.000.000	29.585.000	29,58 %	0	0,00 %	14,79 %		Pelaksanaan

Melaksanakan koordinasi dengan pihak/fondasi terkait dalam memfasilitasi cara cara penempatan terampil. Wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa pembagian teknis kepada Calon Terampil agar mereka memahami bagaimana melaksanakan KPU dalam menetapkan Calon Terampil.

Penglesaian dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :  
a. Kelibgat penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.

Penglesaian dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :  
a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.

Penglesaian dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :  
a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.

Tahapan Pelaksanaan kegiatan : a. Melakukan PAW analisa terdapat kegiatan Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tada Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melakukan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

NO	NOMINIKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS BELAKANG/AM	
					ANGGARAN		FISIK		KEPEND. TOTAL		Situs
					Revisi	Kelemb	Revisi	Kelemb			
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	426.536.000	215.242.600	50,46 %	0	0,00 %	25,23 %	Pelaksanaan	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	925.772.000	832.284.255	89,90 %	0	0,00 %	44,95 %	Pelaksanaan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai. memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi. sangat penting dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
52	3364.058.001.053 Penerapan Hasil Pemilu	1	suara	242.185.000	180.555.000	74,56 %	0	0,00 %	37,28 %	Pelaksanaan	Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Menyiapkan administrasi dan perlengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. b. Menyusun tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. c. Melaksanakan kegiatan proses perolehan hasil suara Pemilu 2019 dari penolehan pemolehan kursi Anggota legislatif. d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

## REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Memorandum Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	<b>3364.052.001.051</b> Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	<b>3364.050.001.051</b> Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	<b>3364.049.001.051</b> Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	<b>3364.047.001.051</b> Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	<b>3364.043.001.051</b> Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	<b>3364.032.001.052</b> Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	<b>3364.030.001.052</b> Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	<b>3364.006.001.051</b> Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	<b>3364.005.001.051</b> Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	<b>3364.004.001.051</b> Koordinasi PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	<b>3364.003.001.051</b> Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	<b>3364.001.001.051</b> Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihkada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	<b>3363.020.001.051</b> Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	




No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitas Keamanan Pemilu	12	layan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitas Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	<b>3357.032.001.051</b> Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
29	<b>3357.026.001.051</b> Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	<b>3357.004.001.051</b> Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	<b>3357.003.001.051</b> Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	<b>3357.001.001.052</b> Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	<b>3356.015.001.051</b> Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	<b>3356.014.001.051</b> Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	<b>3356.008.001.051</b> Fasilitasi Perencanaan kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	<b>3355.994.001.001</b> Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	<b>3355.009.001.051</b> Pengelolaan keuangan, Perbandaharan dan Perangungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	<b>3355.007.001.051</b> Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	<b>3355.005.001.051</b> Perujuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	<b>3355.003.001.051</b> Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	<b>3364.053.001.051</b> Relawan Demokrasi	1	satker	Tidak Ada Masalah,	

No	Nonrekatifur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PKK	10	PKK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPSS	1544	KPSS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN TABANAN

  
Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**