




Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169
KPU KABUPATEN TABANAN



2019

TAHUN ANGGARAN

TRIWULAN IV

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Periode : Triwulan IV (Kumulatif)

| NO | NOMENKLEATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | PISK | | KONVERSI | | REALISASI | |
|----|--|-----|----------|------------------|-------------|---------|-----------|----------|----------|---------|--------------------|---|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | TOTAL | Status | STATUS PELAKSANAAN | |
| 1 | 3364.052.001.051 Pembinaan Pemilih kepada Masyarakat Umum | 1 | kegiatan | 448,500,000 | 438,145,116 | 97.69 % | 1 | 100.00 % | 98.85 % | Selesai | | Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsolidasi Regional Pogam Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi (bahasa Pemilih terutama tematik tata cara pencoblosan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selfie di TPS untuk di-upload ke medsos KPU setempat dan lomba kreasi pentas seni Pemilih Pemula yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari/desen lukis/desen musik/dso). d. menggunakan alat peraga pendidikan pemilih untuk disebarkan ke masyarakat e. Kerjasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Konsert Musik "Pemilih/Berdaulat Negara Kuat" g. KPU Cobur Riu Pemilih Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang |
| 2 | 3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | 1 | kegiatan | 123,498,000 | 112,373,000 | 90.99 % | 1 | 100.00 % | 95.50 % | Selesai | | Pelaksanaan Kegiatan : a. Placement display di keran b. Sosialisasi luar ruang iklan/teleshow di Radio d. Sosialisasi melalui tatap muka |
| 3 | 3364.049.001.051 Supervis/Mentoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 1 | kegiatan | 59,000,000 | 56,944,700 | 96.52 % | 1 | 100.00 % | 98.26 % | Selesai | | KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka penamtapan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | | | STATUS | STATUS MELAKSANAAN Keterangan |
|----|--|-----|---------|------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|---------|--|----------------------------------|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | KINERJA | | | |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | TOTAL | | | |
| 4 | 3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD | 1 | laporan | 115.150.000 | 109.700.000 | 95,27 % | 1 | 100,00 % | 97,63 % | Selesai | Facilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mendampingi kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. | |
| 5 | 3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu | 16 | | 1.450.000 | 1.450.000 | 100,00 % | 16 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3364.057 Pengeluaran Calon Penerima Pemilu | |
| 6 | 3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu | 1 | | 50.000.000 | 49.537.398 | 99,07 % | 1 | 100,00 % | 99,54 % | Selesai | Pelaksanaan kegiatan meliputi pengolahan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan. | |
| 7 | 3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada | 1 | | 40.000.000 | 35.658.804 | 89,15 % | 1 | 100,00 % | 94,57 % | Selesai | Pelaksanaan kegiatan meliputi pengolahan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan. | |
| 8 | 3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 1 | | 75.000.000 | 66.645.000 | 88,86 % | 1 | 100,00 % | 94,43 % | Selesai | KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada basis pemilih pemula, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka. | |
| 9 | 3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu | 1 | | 8.660.000 | 8.660.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Pelaksanaan kegiatan - KPU Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan Pirs dengan mengundang awak media di wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019. | |
| 10 | 3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 1 | | 15.000.000 | 530.000 | 35,33 % | 1 | 100,00 % | 67,67 % | Selesai | Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam demokratisasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota | |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | | | STATUS PELAKSANAAN |
|----|--|-----|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|---------|--|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | KINERJA TOTAL | Status | |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | | |
| 11 | 3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | 1 | | 15.400.000 | 13.380.000 | 86,88 % | 1 | 100,00 % | 93,44 % | Selesai | Kecurangan |
| 12 | 3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/dukis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada | 1 | | 4.990.000 | 4.941.645 | 99,03 % | 1 | 100,00 % | 99,52 % | Selesai | Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu, dan Koordinasi antar Instansi terkait permasalahan yang muncul dalam pembinaan Pemilu. |
| 13 | 3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu | 1 | kasus | 106.280.000 | 105.527.400 | 99,29 % | 1 | 100,00 % | 99,65 % | Selesai | sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu. |
| 14 | 3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu | 1 | Laporan | 59.723.000 | 35.563.000 | 59,55 % | 1 | 100,00 % | 79,77 % | Selesai | Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye Pemerta Pemilu |
| 15 | 3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu | 1 | Rancangan | 3.984.000 | 3.984.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan/evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPHD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu |
| 16 | 3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum | 1 | | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Masih dalam Proses Advokasi dan Sengketa Hukum. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN | | |
|----|---|-----|--------|------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | | KINERJA TOTAL | Status |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | | |
| 17 | 3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sosial Standar Akuntansi Pemerintah | 1 | | 38.552.000 | 36.762.734 | 95,36 % | 1 | 100,00 % | 97,68 % | Selesai | Tahapan pelaksanaan kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara, c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Arah Laporan Keuangan (CAL), d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Kami DPK/KPPL, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat sebagaimana telah ditetapkan, f. Melakukan revisi atas Laporan Keuangan, g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan. |
| 18 | 3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP | 1 | | 9.315.000 | 9.140.827 | 98,13 % | 1 | 100,00 % | 99,07 % | Selesai | Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Menyusun Dokumen Kemtra, b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, c. Menyusun LAKIP, d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan, f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP, g. Menyusun dan menelaah Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | FISK | | REALISASI | | STATUS BELAKANG |
|----|---|-----|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | | Realisasi Kinerja | Realisasi Kinerja | Realisasi Kinerja | Kinerja | KINERJA TOTAL | Status | |
| 19 | 3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 12 | | 646,246,000 | 631,514,326 | 97,72 % | 12 | 100,00 % | 98,86 % | Selesai | Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi/KP Aceh dan KPU/KP Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, anggaran listrik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemertahan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk memenuhi belanja pakaian dinas pegawai, pakaian sabam, pramubakti, pengemudi dan petugas kebersihan. Untuk memenuhi honor kuasa pengumpul anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PPS-PM, honor bendahara pengeluaran, honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, panitia penerima hasil perhitungan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPPM. |
| 20 | 3360.024.001.051 Penyusunan BMM Logistik Pemilu | 1 | Dokumen | 10.950.000 | 9.495.200 | 86,71 % | 1 | 100,00 % | 93,36 % | Selesai | Peaksanaan Kegiatan : Melakukan Pencatatan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akun Belanja 521.811 ke dalam Alokasi Persediaan mulai Logistik yang diterima dari pengadaan KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/Kota. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | FISK | | KINERJA TOTAL | REALISASI | | STATUS PELAKSANAAN |
|----|---|-----|---------|------------------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|--|--------------------|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | Status | Keterangan | |
| 21 | 3360.023.001.051 Fasilitas Keamanan Pemilu | 12 | Jayanan | 19.860.000 | 19.860.000 | 100,00 % | 12 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Pelaksanaan Kegiatan 1. Menjaln katan kerjasama dengan instansi terkait, dalam bidang pengamanan gedung Kantor KPU. b. Melaksanakan rapat koordinasi, mengenai tahapan persiapan pengamanan dan pendirian system pengamanan yang efektif, dan efisien. c. Melaksanakan pengajian bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi urduk rasa. d. Mengevaluasi kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar ke depan pelaksanaan kegiatan lebih baik. | |
| 22 | 3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara | 1 | Dokumen | 117.296.000 | 105.791.326 | 90,19 % | 1 | 100,00 % | 99,10 % | Selesai | Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Perencanaan dan SIMAK BMN), Pendaftaran Status Penggunaan BMN (PSPBMN), sampai melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). | |
| 23 | 3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara | 1 | | 4.508.000 | 4.500.000 | 99,82 % | 1 | 100,00 % | 99,91 % | Selesai | Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang stau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester setiap tahunnya. | |
| 24 | 3357.041.001.051 Fasilitas Panitia Penunngutan Suara (PPS) | 1 | | 910.385.000 | 910.385.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembiayaan kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu | |

| NO | KOMENKELATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | FISIK | | KONTERA TOTAL | REALISASI | |
|----|---|-----|---------|------------------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|--|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | Status | STATUS PELAKSANAAN Keterangan |
| 25 | 3357.040.001.051 Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | 1 | | 147.255.000 | 147.255.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTb dan DPK, serta penggunaan aplikasi Sidalib. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. |
| 26 | 3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu | 1 | dokumen | 335.905.000 | 333.277.400 | 99,22 % | 1 | 100,00 % | 99,61 % | Selesai | Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTb dan DPK, serta penggunaan aplikasi Sidalib. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. |

| NO | NOMERKELATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | FISIK | | REALISASI | | STATUS PELAKSANAAN | |
|----|---|-----|---------|------------------|------------|---------|-----------|----------|---------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | KINERJA TOTAL | Status | Keterangan | |
| 27 | 3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu | 2 | dokumen | 66.479.000 | 64.869.000 | 97,58 % | 2 | 100,00 % | 98,79 % | Selesai | | Tahap Pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut; b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan; c. Dalam pelaksanaan; d. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait; e. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. |
| 28 | 3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu | 1 | dokumen | 63.915.000 | 63.900.929 | 99,98 % | 1 | 100,00 % | 99,99 % | Selesai | | Tahapan Kegiatan : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019; b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc; c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait; d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | FSK | | REALISASI | | STATUS PELAKSANAAN |
|----|--|-----|--------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | KINERJA TOTAL | Status | |
| 29 | 3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja | B | | 4.784.000 | 4.784.000 | 100,00 % | B | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Tahap pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR, b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan, c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap triwulan, e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres pencapaian dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 (satu) hari setiap akhir bulan (bersasarkan output pelaksanaan kegiatan), f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, g. Dalam pelaksanaannya, Sakker berkoordinasi dengan Buro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI AMGGARAN | REALISASI | | | STATUS | STATUS PELOAKSANAAN Keterangan | | |
|----|---|-----|--------|------------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|---------|--|
| | | | | | ALIGGABAN | FISIK | KINERJA TOTAL | | | | |
| | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | | | |
| 30 | 3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran | 2 | | 5.602.000 | 5.602.000 | 100,00 % | 2 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DPA dan TOR, b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan, c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan, e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, f. (satu) Hari setiap akhir bulan (bersaskan output pelaksanaan kegiatan), g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, g. Dalam pelaksanaannya, Sektter berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | FISIK | | REALISASI | | STATUS PELAKSANAAN |
|----|---|-----|--------|------------------|------------|---------|-----------|----------|---------------|---------|--|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | KINERJA TOTAL | Status | |
| 31 | 3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi | 12 | | 34.200.000 | 28.135.562 | 82,27 % | 12 | 100,00 % | 91,13 % | Selesai | Tahapan kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan layanan internet b. KPU Kabupaten Tabanan Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KIP Kabupaten Kota (admiral) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KIP Kabupaten Kota melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | | FISIK | | KINERJA TOTAL | REALISASI | |
|----|---|-----|--------|------------------|-------------|---------|---|-----------|---------|---------------|-----------|--|
| | | | | | Realisasi | Kinerja | % | Realisasi | Kinerja | | % | Status |
| 32 | 3337.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran | 1 | | 114.131.000 | 112.305.297 | 98,38 % | 1 | 100,00 % | 99,19 % | Selesai | Selesai | <p>Penyusunan Dokumen rencana kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020; b. melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/kip Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/kip Aceh. Pengelolaan program dan kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 Seluruh Satker KPU melakukan pencermatan, pengelabian, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU/kip Kabupaten/kota pelaksana Pemilihan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat terkait penyusunan usulan kebutuhan anggaran Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/kip Kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/kip Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget</p> |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI AMGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN | Keterangan | |
|----|--|-----|--------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|--------------------|------------|---|
| | | | | | AMGARAN | | FISIK | | | | KINERJA TOTAL |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | % | | |
| 33 | 3356.015.001.051 Serana dan Prasana Keperluan Pemilu | 1 | | 21.725.000 | 21.725.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu. |
| 34 | 3356.014.001.051 Fasilitas Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi | 1 | | 2.294.000 | 2.294.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu |
| 35 | 3356.008.001.051 Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada | 1 | | 6.900.000 | 2.623.000 | 38,01 % | 1 | 100,00 % | 69,01 % | Selesai | Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menhadiri kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi Aceh. Pelaksanaan kegiatannya adalah KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 (funday dan halfday meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta tata kelola pemerintahan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Sekter akan diminta untuk menyampaikan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta rumusan rekomendasi. |
| 36 | 3356.994.001.001 Gaji dan Tunjangan | 12 | | 2.734.064.000 | 2.535.305.513 | 92,73 % | 12 | 100,00 % | 96,37 % | Selesai | Dipergunakan untuk pembayaran honorarium uang ketumahan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintahan Daerah |

| NO | NOMERKELATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN | Keterangan | |
|----|--|-----|---------|------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------------|------------|---|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | | | KUANTITAS TOTAL |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | | |
| 37 | 3335.009.001.051 Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu | 1 | Laporan | 75.067.000 | 74.266.119 | 98,93 % | 1 | 100,00 % | 99,47 % | Selesai | a. Menghadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU, b. Mensosialisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan, pertendanaan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu kepada Setker di wilayah kerjanya, c. Mengadakan koordinasi terkait penyelenggaraan pemisalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Sakber di wilayah kerjanya, d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu, e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan tahunan terkait data tahapan Pemilu 2019, f. Melakukan monitoring ke KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019, g. Menyusun laporan ke timpok kerja. |
| 38 | 3335.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) | 1 | | 8.816.000 | 3.211.000 | 36,42 % | 1 | 100,00 % | 68,21 % | Selesai | Pemilihan Umum Nomor 124/Kcts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simonharyz.kpu.go.id. |
| 39 | 3335.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Pemisalahan Pengelolaan Keuangan KPU | 1 | | 8.496.000 | 7.740.000 | 91,10 % | 1 | 100,00 % | 95,55 % | Selesai | Tahapan Kegiatan : a. Melakukan analisis kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilhan, b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Naskah Rancangan Hibah Daerah (NRHD), c. Menghadiri, memberi masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait hibah Pemilhan yang rencananya akan diadakan di Jakarta, d. Memelihara dokumen sumber. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN Keterangan | | |
|----|---|-----|--------|------------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | | KINERJA TOTAL | Status |
| | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | | | | |
| 40 | 3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | 1 | | 28.266.000 | 25.088.000 | 88,75 % | 1 | 100,00 % | 94,38 % | Selesai | Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 41 | 3360.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor | 1 | unit | 320.445.000 | 320.000.000 | 99,86 % | 1 | 100,00 % | 99,93 % | Selesai | kegiatan ini sudah terselesaikan dengan output 1 unit kendaraan roda 4 |
| 42 | 3360.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 1 | unit | 49.675.000 | 48.675.000 | 98,09 % | 1 | 100,00 % | 99,04 % | Selesai | telah terselesaikan pelaksanaan untuk kegiatan ini |
| 43 | 3360.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | 1 | M2 | 117.000.000 | 115.887.000 | 99,05 % | 1 | 100,00 % | 99,52 % | Selesai | kegiatan ini sudah terselesaikan pada bulan Desember 2019 |
| 44 | 3364.053.001.051 Rehwan Demokrasi | 1 | sakker | 414.550.000 | 345.965.000 | 83,46 % | 1 | 100,00 % | 91,73 % | Selesai | KPU Kabupaten Tabanan membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilu oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilu |
| 45 | 3364.054.001.051 Pemungutan Suara | 1 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 100,00 % | Selesai | kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (outout). 3364.058 Ketersediaan Suara Pemilu Hasil Pemilu |
| 46 | 3364.034.001.051 hibah pemilihan | 1 | | 250.100.000 | 250.000.000 | 99,96 % | 1 | 100,00 % | 99,98 % | Selesai | kegiatan ini sudah terselesaikan pada bulan Desember 2019 |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN | | |
|----|---|-----|--------|------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | ANGGARAN | | FISK | | | KINERJA TOTAL | Status |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | kinerja | | Keterangan | |
| 47 | 3336 016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu | 1 | unit | 33.298.000 | 32.691.090 | 98,18 % | 1 | 100,00 % | 99,09 % | Selesai | Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran Logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemerintahan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KP Kabupaten/Kota mengahadi undangan Rapat Koordinasi Bidang Logistik di Jakarta, sejumlah personil/orang yang diartur dalam surat kegiatan tersebut. b. KPU/KP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. |

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN | |
|----|--|-----|-------------|------------------|---------------|---------|-----------|----------|--------------------|--|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | | KINERJA TOTAL |
| | | | | | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | Keterangan | |
| 48 | 3336.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu | 1 | unit | 1.086.625.000 | 1.084.598.235 | 99,81 % | 1 | 100,00 % | 99,91 % Selesai | Kegiatan ini digunakan untuk membayar honor penjaga gudang, jasa pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Menerevtektugaspemiloga gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik keperluan Pemilu 2019. b. Melakukan proses pengelolaan logistik berupa sortir/filipat, pengepakan logistik, distribusi logistik dari KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, dan kegiatan dikurangkan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengandaan dimaksud kepada Pimpinan. d. Menyimpan logistik Pemilu dengan aman di gudang penyimpanan yang tersedia. e. Mengelola logistik Pemilu sesuai dengan alihkaskebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU. f. Mendistribusikan logistik Pemilu dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing-masing satker. g. Melakukan pengandaan Salinan DPR sesuai ketentuan Pengandaan Barang/jasa yang berlaku |
| 49 | 3337.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc | 1 | badan adhoc | 74.840.000 | 63.483.200 | 84,83 % | 1 | 100,00 % | 92,41 % Selesai | Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan PAW apabila terjadi pergantian Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS. b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tala Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019. dan c. Melakukan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KPU Aceh I |

| NO | NOMERIKELATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | | | REALISASI | | | STATUS PELOAKSAAN Keterangan |
|----|--|------|--------|------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | Realisasi | kinerja | Realisasi | kinerja | KINERJA TOTAL | Status | |
| 50 | 3357.046.001.052 Fasilitas dan operasional PPK | 10 | PPK | 713.633.000 | 708.423.000 | 99.27 % | 10 | 100.00 % | 99.63 % | Selesai | Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK. |
| 51 | 3357.046.001.053 Fasilitas dan operasional PPS | 133 | PPS | 4.634.670.000 | 4.624.520.000 | 99.78 % | 133 | 100.00 % | 99.89 % | Selesai | Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS. |
| 52 | 3357.046.001.054 Operasional KPSS | 1544 | KPPS | 10.763.224.000 | 10.763.224.000 | 100.00 % | 1.544 | 100.00 % | 100.00 % | Selesai | Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada KPPS. |
| 53 | 3364.057.001.051 Fasilitas Calon Anggota DPR, DPRD, Kabupro | 16 | orang | 125.752.000 | 108.870.462 | 86.58 % | 16 | 100.00 % | 93.29 % | Selesai | Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam memfasilitasi cara cara pemetaan terpilih. Wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada pada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih. |

| NO | NOMERKELATUR KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | STATUS PELAKSANAAN Keterangan | | | |
|----|--|-----|--------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------|---------|--|
| | | | | | ANGGARAN Realisasi | KINERJA Kinerja | FISIK Realisasi | | | | |
| 54 | 3364-058-001-051 Peningkatan Suara | 1 | suara | 426,526,000 | 246,242,600 | 57.73 % | 1 | 100.00 % | 78.87 % | Selesai | <p>Pelaksanaan kegiatan : 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait proses peningkatan dan peningkatan serta rekaptulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi peningkatan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Sring 3. Melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi Sring Pemilu 2019 4. Memantau proses penunangan dan peningkatan suara oleh KPUKIP KabupatenKora, agar dapat mengantisipasi sejak dari permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemantauan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Peleja atau kegiatan lain yang lebih efektif</p> |
| 55 | 3364-058-001-052 Rekapitulasi dan Peningkatan Suara | 1 | suara | 925,772,000 | 832,284,255 | 89.90 % | 1 | 100.00 % | 94.95 % | Selesai | <p>Rekapitulasi Hasil Peningkatan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil peningkatan Nasional di tingkat KabupatenKora. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di kantor KPUKIP KabupatenKora atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi, sangat penting dilakukan oleh KPUKIP KabupatenKora.</p> |

| NO | NOMER/KELOMPOK KOMPONEN | VOL | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | | | | STATUS PELAKSANAAN Keterangan | |
|----|--|-----|--------|---------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | ANGGARAN | | FISIK | | | KINERJA TOTAL |
| | | | | | Realisasi | Kinerja % | Realisasi | Kinerja % | | |
| 56 | 3364-058-001-053 Penetapan Hasil Pemilu | 1 | suara | 242.165,000 | 205.774,055 | 84,97 % | 1 | 100,00 % | 92,49 % Selesai | Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Menyiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan, b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan, c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan perolehan kursi Anggota Legislatif, d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan. |

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

| No | Momen/kegiatan Komponen | Vol | Satuan | Permasalahan | Keterangan |
|----|---|-----|----------|--------------------|------------|
| 1 | 3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum | 1 | kegiatan | Tidak Ada Masalah, | |
| 2 | 3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | 1 | kegiatan | Tidak Ada Masalah, | |
| 3 | 3364.049.001.051 Supervis/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 1 | kegiatan | Tidak Ada Masalah, | |
| 4 | 3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD | 1 | laporan | Tidak Ada Masalah, | |
| 5 | 3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terselksi Pemilu | 16 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 6 | 3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 7 | 3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 8 | 3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 9 | 3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 10 | 3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 11 | 3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 12 | 3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Ilmu Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 13 | 3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu | 1 | kasus | Tidak Ada Masalah, | |

| No | Nomenklatur Komponen | Vol | Satuan | Permasalahan | Keterangan |
|----|---|-----|-----------|--------------------|------------|
| 14 | 3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu | 1 | Laporan | Tidak Ada Masalah, | |
| 15 | 3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu | 1 | Rancangan | Tidak Ada Masalah, | |
| 16 | 3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 17 | 3361.005.001.051 Riviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 18 | 3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 19 | 3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 12 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 20 | 3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu | 1 | Dokumen | Tidak Ada Masalah, | |
| 21 | 3360.023.001.051 Fasilitas Keamanan Pemilu | 12 | layan | Tidak Ada Masalah, | |
| 22 | 3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara | 1 | Dokumen | Tidak Ada Masalah, | |
| 23 | 3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 24 | 3357.041.001.051 Fasilitas Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 25 | 3357.040.001.051 Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 26 | 3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu | 1 | dokumen | Tidak Ada Masalah, | |
| 27 | 3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu | 2 | dokumen | Tidak Ada Masalah, | |


| No | Momenkelatur Komponen | Vol | Satuan | Permasalahan | Keterangan |
|----|---|-----|---------|--------------------|------------|
| 28 | 3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu | 1 | dokumen | Tidak Ada Masalah, | |
| 29 | 3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja | 8 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 30 | 3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran | 2 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 31 | 3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi | 12 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 32 | 3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 33 | 3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 34 | 3356.014.001.051 Fasilitasi Pengkelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 35 | 3356.008.001.051 Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 36 | 3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan | 12 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 37 | 3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu | 1 | Laporan | Tidak Ada Masalah, | |
| 38 | 3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 39 | 3355.005.001.051 Pertunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 40 | 3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 41 | 3360.991.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor | 1 | unit | Tidak Ada Masalah, | |

| No | Nonmenkelatur Komponen | Vol | Satuan | Permasalahan | Keterangan |
|----|--|------|-------------|--------------------|------------|
| 42 | 3360.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 1 | unit | Tidak Ada Masalah, | |
| 43 | 3360.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | 1 | M2 | Tidak Ada Masalah, | |
| 44 | 3364.053.001.051 Relawan Demokrasi | 1 | satker | Tidak Ada Masalah, | |
| 45 | 3364.054.001.051 Pemungutan Suara | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 46 | 3364.034.001.051 hibah pemilihan | 1 | | Tidak Ada Masalah, | |
| 47 | 3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu | 1 | unit | Tidak Ada Masalah, | |
| 48 | 3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu | 1 | unit | Tidak Ada Masalah, | |
| 49 | 3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc | 1 | badan adhoc | Tidak Ada Masalah, | |
| 50 | 3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK | 10 | PPK | Tidak Ada Masalah, | |
| 51 | 3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS | 133 | PPS | Tidak Ada Masalah, | |
| 52 | 3357.046.001.054 Operasional KPPS | 1544 | KPPS | Tidak Ada Masalah, | |
| 53 | 3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro | 16 | orang | Tidak Ada Masalah, | |
| 54 | 3364.058.001.051 Pemungutan Suara | 1 | suara | Tidak Ada Masalah, | |
| 55 | 3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara | 1 | suara | Tidak Ada Masalah, | |

| No | Nomenklatur Komponen | Vol | Satuan | Permasalahan | Keterangan |
|----|--|-----|--------|--------------------|------------|
| 56 | 3664 058.001.053 Perolehan Hasil Pemilu | 1 | suara | Tidak Ada Masalah. | |



Mengetahui,
Kepala Unit / Sekretaris KPU KABUPATEN TABANAN
Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.




Kementerian PPN/
Bappenas

**Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**