



Kementerian PPN
Bappenas

■ LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169


KPU KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN

2019

APRIL

KOMISI PEMILIHAN UMUM



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : April (Parcial)

NO	NOMER/KELOMPOK KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				REALISASI		STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Fisik		KINERJA TOTAL	Status		
							Realisasi	Kinerja				
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepala Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	86.344.000	19,25 %	1	100,00 %	59,63 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsultasi Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi Tahapan Pemilu terhadap tata cara pencobaan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba seni di TPS untuk di-upload ke medsos KPU setempat dan lomba kreasi poster seni Memilih Pemula yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (sami tambem lukiswemi musikdsbi), d. mengorganisir alas peraga pendidikan memilih untuk disebarluaskan ke masyarakat e. Kerjasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Konser Musik "Pemilih Beribudat Negara Kuat" g. KPU Colour Run Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang	
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	5.000.000	4,05 %	1	100,00 %	52,02 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : a. Placemen display di koran b. Sosialisasi luar ruang dengan Spanduk c. Placemen iklan/aksnow di Radio d. Sosialisasi melalui tatap muka	
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bantuan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	38.620.000	65,50 %	1	100,00 %	82,90 %	Selesai	KPUKIP KabupatenKota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka pemaparan proses pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019.	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	115.150.000	25.950.000	22,54 %	1	100,00 %	61,27 %	Selesai	Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta memfasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	

NO	NOMER/RELATIF KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			ESK		KASIPU TOTAL		STATUS	Keterangan
					Mendapat	Belanja	Komitmen	Mendapat	Komitmen	Mendapat	Komitmen		
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tembakus Pemilu	16		1.450.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk memungut pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan kelurahan (tahun 3364.057 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu)
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		50.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembekuan materi dan alat peraga Rumah Pintar Pemilu, Materi dan alat peraga yang dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RPP. Konten atau informasi yang dibuat harus terakutal dan mengedepankan informasi tingkat lokal masing-masing daerah.
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengelolaan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	3364.006.001.051 Pendataan Pemilih Kepada Pemilih Pemuda, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendataan pemilih kepada basis pemilih pemilu, perempuan dan disabilitas melalui metode tabap muka.
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan - KPU Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan Pirs dengan mengombang awak media di wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Pebruari 2019.
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.500.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Belum dimulai	Sesuai dengan PKPU 7 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.

NO	INDEKSLATOR KOMPOSER	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		PISK		KIRIBUK TOTAL		STATUS/PELAKSANAAN
					Revisi	Koreksi	Revisi	Koreksi	Sudus	Melaksana	
11	3364.003.003.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		15.400.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Selesai
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Letris Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1		4.890.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan
13	3363.070.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	106.280.000	33.508.400	31.53 %	0	0.00 %	15.76 %	15.76 %	Pelaksanaan
14	3363.019.001.051 Data Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	11.650.000	19.51 %	0	0.00 %	9.75 %	9.75 %	Pelaksanaan
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	290.000	7.28 %	0	0.00 %	3.64 %	3.64 %	Pelaksanaan
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	3.500.000	100.00 %	0	0.00 %	50.00 %	50.00 %	Pelaksanaan
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		38.552.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KPUP Kabupaten Kota melakukan serangkaian strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui bahan/materi sosialisasi tertentu.

Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pemilu dan Koordinasi antar instansi terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu.

Seorang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu

Penyusunan Rencanakan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu

Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu.

Belum adanya Advokasi dan Sengketa Hukum

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara, c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALC), d. Melakukan koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Karwil Ditingkatkan, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat bahas/monev telah ditetapkan, f. Melakukan rewu atas Laporan Keuangan, g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.

NO	NOMERKELATOR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				RISIKO		MIRIP TOTAL	REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Realisasi	Meninggi	Mendapat	Kurang	Kurang	Sedang		Sedang	Sedang	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAPD	1		9.315.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Menyusun Dokumen Rencana, b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, c. Menyusun LAKIP, d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan, f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP, g. Menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem, h. Alur/batas Kriteria Instansi Pemerintah (SAMP) di Lingkungan KPU.	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		646.246.000	47.466.176	7,34 %	1	8,33 %	7	58,33 %	7,84 %	7,84 %	Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran, Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemenuhan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, Untuk memenuhi belanja pakaian dinas pegawai, pakaian sapam, pramubakti, pengemudi dan petugas kebersihan, Untuk memenuhi honor kuasa pengemudi angkutan, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PPSM, honor bendahara pengeluaran, honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPPK.	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	10.950.000	5.245.200	47,90 %	0	0,00 %	0	0,00 %	23,95 %	23,95 %	Pelaksanaan Kegiatan : Melakukan Pencatatan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akut Belanja 5.218.111 ke dalam Aplikasi Penyediaan barang logistik yang diterima dari pengelatan KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	

NO	NOMOR KEMERKATAAN KOMPOSISI	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN		
					AMC/GARAN		FISIK			ANAKA TOTAL	Status
					Realisasi	Pemerjs	Realisasi	Keseljs			
21	3360.023.001.051 Fasilitas keamanan Pemilu	12	layanan	19.860.000	3.300.000 16.62 %	1	8.33 %	12.47 %	Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan Kegiatan a. Menjalijn lutan kerjasama dengan Instansi terkait, dalam bidang pengamanan gedung Kantor KPU, b. Melaksanakan rapat koordinasi, mengendai tahapan persiapan pengamanan dan penetapan system pengamanan yang efektif dan efisien, c. Melaksanakan penjagaan bersama dengan Instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi unjuk rasa, d. Mengevaluasi kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar ke depan pelaksanaan kegiatan lebih baik.</p>	
22	3360.010.001.051 Pergelilaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	37.266.000	11.581.200 36.44 %	0	0.00 %	18.22 %	Pelaksanaan	<p>Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RUPBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Perediaan dan SIPRAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSGMBN), sampai melakukan rekrutisasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).</p>	
23	3360.009.001.051 Pergelilaan Barang Milik Negara	1		4.508.000	0 0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	<p>Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang perediaan, baik perediaan rutin maupun perediaan barang logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester setiap tahunnya.</p>	
24	3357.041.001.051 Fasilitas Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		910.385.000	0 0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyetoran keluaran (outout) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhac Pemilu</p>	
25	3357.040.001.051 Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		147.255.000	0 0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyetoran keluaran (outout) 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhac Pemilu</p>	

NO	NOMERKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		PSIK		KENDERAAN TOTAL		REALISASI	REALISASI	
					Realisasi	Anggaran	Realisasi	Komplit	Salud	Keterampilan			
					Milyar	%	Milyar	%	Salud	Keterampilan			
26	3357 034 001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dilummen	335,905,000	39,870,000	5.90 %	1	100.00 %	52.35 %	Selesai	Tahapan pelaksanaan : a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menyiapkan rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTB dan DPK serta pengurusan aplikasi Sisaah. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.		
27	3357 033 001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66,479,000	16,400,000	24.67 %	0	0.00 %	12.33 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengajurkan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dalam pelaksanaannya, Sakker berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.		
28	3357 032 001.051 Evaluasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	63,915,000	11,650,000	18.23 %	0	0.00 %	9.11 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019. b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc. c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait. d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.		

NO	INSTRUMEN/RELATIF KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				FISIK		KEMERIA TOTAL		REALISASI	STATUS	KETERANGAN
					Realisasi		Alokasi		Realisasi	Kerja	KEMERIA	TOTAL			
29	3357/026/001/051 Analisis Capaian Kinerja	8		4.784.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan Menyusun PK Tahun 2019 dan UK Tahun 2018; a. Menyusun PK Tahun 2019; b. Menyusun UK Tahun 2018; c. Menyampaikan UK dan PK kemudian disampaikan kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU ut. Biro Perencanaan dan Data melalui KPU Provinsi Aceh paling lambat tanggal 26 Januari 2019; d. Melakukan pemantauan Kemajuan PK Tahun 2019; e. Dalam pelaksanaannya, Sakher berkoordinasi dengan KPU Provinsi Aceh dan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.	
30	3357/004/001/051 Revisi Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		5.402.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DPA dan TOR; b. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan; c. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian kegiatan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan; e. KPU Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. (atau) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan); f. KPU Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran; g. Dalam pelaksanaannya, Sakher berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.	

NO	NOMERKELATUK KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			ERIK		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Revisi	Korupsi	Revisi	Korupsi	KIBERJA TOTAL	Sesuai		
											3.89 %	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	32		34.200.000	1.349.498	3.89 %	1	8.33 %	6.11 %	Pelaksanaan	<p>alasan kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan layanan internet b. KPU Kabupaten Tabanan Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KIP Kabupaten/Kota (admin) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KIP Kabupaten/Kota, melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.</p>	
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	3		100.843.000	13.449.000	13.34 %	0	0.00 %	6.67 %	Pelaksanaan	<p>Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKJ 2020; b. melakukan pemersinan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi Aceh Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 Seluruh Sakcer KPU melakukan pemersinan, pengelolaan, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota pelaksanaan Pemilihan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat terkait penyusunan isian kebutuhan anggaran. Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget.</p>	

NO	NOMERKELATUH KOMPONEN	VOL	SATUAN	LOKASI Anggaran	ANGGARAN				REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Realisasi		ESIC		SIMPAN TITIK	Subst.	
					Ajutan	Perbaikan	Perbaikan	Kirim			
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Kebutuhan Pemilu	1		21.725.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3356.015 Ketersediaan Logistik Pemilu
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, penodistribusian dan pengelolaan administrasi	1		2.794.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Piluads	1		6.900.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU/KPUP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menghidai kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi/KPU Aceh. Pelaksanaan kegiatannya adalah kunjungan Kabupaten/Kota menghadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 (Friday dan holiday meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, penodistribusian, serta tata kelola pemerintahan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Satiser akan dinilaita untuk menyimpulkan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta rumusan rekomendasi.
36	3355.984.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		2.145.796.000	185.351.915	8,64 %	1	8,33 %	8,49 %	Pelaksanaan	Dipergunakan untuk pembayaran honorarium uang lemboran Anggota KPU, gaji Pegawai Megeu Sijih (PMS) KPU, dan tunjangan/tunjangan PMS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah

NO	NOMERELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			REALISASI			STATUS PEKERJAAN	Keterangan
					Revisi	Kampai	Habis	FISIK	MATERI TOTAL	Status		
37	3355.009.001.051 Pengadaan Keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	75.067.000	14.075.000	16,75 %	0	0,00 %	9,37 %	Pelaksanaan	a. Menghadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU. b. Mensoaliskan aturan arsu petunjuk teknis terkait penjelasan, perbandingan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu kepada Sakder di wilayah kerjanya. c. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Sakder di wilayah kerjanya. d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu. e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan tematis terkait data tahapan Pemilu 2019. f. Melakukan monitoring ke KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019. g. Menyusun laporan kelompok kerja.	
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		8.816.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Biaya Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau kabupaten tercapu dan diampaiakah melalui simpankaV2.kpu.go.id.	
39	3355.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Penyelesaian Keuangan KPU	1		8.496.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilihan. b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). c. Menghadiri meeting masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait hibah Pemilihan yang rencananya akan diadakan di Jakarta. d. Memelihara dokumen sumber.	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28.268.000	1.250.000	4,42 %	0	0,00 %	2,21 %	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
41	3364.003.003.051 Relawan Demokrasi	1	SATKER	414.550.000	101.275.000	24,43 %	1	100,00 %	62,22 %	Selesai	KPU Kabupaten Tabanan membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilih	

NO	KODE RELATIF KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				REALISASI		STATUS PELAKSANAAN	Keterangan		
					Realisasi		Kinerja		FISIK	KINERJA			TARA	Status
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja						
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		4.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyerahan keluaran (output) 3364.058 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu.		
43	3336.016.001.053 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	45.490.000	19.341.050	42,52 %	0	0,00 %	21,26 %		Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penyiapan logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KP Kabupaten/Kota meniadakan undangan Rapat Koordinasi bidang Logistik di Jakarta, sejumlah perwakilan yang diatur dalam surat kegiatan tersebut; b. KPU/KP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.		

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FSK		KAMERA TOTAL	STATUS	STATUS PEKERJAAN	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
44	3356 016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	3.874.433.000	647.905.000	60,30 %	0	0,00 %	30,15 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini digunakan untuk membayar honor penjaga gudang, jasa pengelaaian dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. Merencanakan penjaga gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik keperluan Pemilu 2019. b. Melakukan proses pengelolaan logistik berupa sortir/ikat, penyeragaman logistik, distribusi logistik dari KPU KabupatenKota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengantaraan dimaksud kepada Pimpinan. d. menyimpan logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia. e. mengelola logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU. f. mendistribusikan logistik Pemilu dari satkor KPU/KPU KabupatenKota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing - masing satkor. g. Melakukan pengamdaan Salinan DPT sesuai ketentuan Pergantian Barang/jasa yang berlaku	
45	3357 046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	1.590.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan RAB apabila terjadi pergantian Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tuga Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KPU Aceh.	
46	3357.046.001.052 Fasilitas dan operasional PPK	30	PPK	694.747.000	366.545.000	23,97 %	0	0,00 %	11,98 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KPU KabupatenKota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.	

NO	KODE/KELOMPOK KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FKK		AMERBA		REALISASI
					Realisasi	Materi	Realisasi	Kompi	TOTAL	Sisihan	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	4.240.346.000	1.728.600.000	40,77 %	0	0,00 %	20,38 %	Peleaksanaan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Keputusan KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	11.249.584.000	10.763.224.000	95,69 %	1.544	100,00 %	97,84 %	Peleaksanaan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Keputusan KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan dan Tahapan Kegiatan Tahapan pada KPPS.	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten	16	orang	100.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait dalam memfasilitasi tata cara penetapan terpilih. Wujud nyata kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih.	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	683.260.000	47.302.800	7,13 %	0	0,00 %	3,57 %	Peleaksanaan kegiatan : 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekaptulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019. 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dicentral dengan Situng. 3. Melakukan uji coba terpadupenggunaan aplikasi Situng Pemilu 2019. 4. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Penantuan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Polja atau kegiatan lain yang lebih efektif.	

NO	KODE/KELOMPOK KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISKAL		MISERNA		REALISASI		STATUS PELAKSANAAN
					Rencana	Kenyata	Revisi	Kendala	TPTA	Garis	Ketercapaian		
												425.974.622	
51	3364.058.001.057 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	871.203.000	425.974.622	48,89 %	0	0,00 %	24,44 %	Relaksanaan		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Reklamasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan di kantor KPU/KP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud, Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi sangat penting dilakukan oleh KPU/KP Kabupaten/Kota.	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	60.000.000	7.265.000	12,11 %	0	0,00 %	6,05 %	Penetapan		Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Menyajikan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan, b. Menyajikan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan, c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan perolehan kursi Anggota Legislatif, d. Menetapkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.	

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No.	Homoneksetur-Komponen	Vof	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	3364.052.001.051 Pendulikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpseleksi Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	3364.006.001.051 Pendulikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	3364.005.001.051 Pubikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/dukis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemulucada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	3363.020.001.051 Seltuan hukum/ penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatura Komponen	Vof	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyediaan SIMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitasi keamanan Pemilu	12	layanan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilihan Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomorkaliber Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	3357.001.001.052 penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	3355.094.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	3355.005.001.051 Pitunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	3364.053.001.051 Relawan Demokrasi	1	satker	Tidak Ada Masalah,	

No	Membeberatkan Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR/DPRD Kab/Pro	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN TABANAN



Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.



Kementerian PPN/
Bappenas

Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

