



**LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN**

SATKER - 658169
KPU KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN

2019

JUNI

KOMISI PEMILIHAN UMUM



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Juni (Parial)

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				REALISASI			STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi	kinerja	FISIK		KINERJA TOTAL	Status			
							Realisasi	Kinerja					
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsolidasi Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi lapangan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selfie di TPS untuk di-upload ke media KPU setempat dan lomba kreasi perisai seni Pemilih Pemuda yang disesuaikan dengan karakter budaya lokal (seni tari/seni lukisan musik/dsb). d. menggunakan alat peraga pendidikan pemilih untuk dibantuaskan ke masyarakat e. Kerjasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Kuiser Musik "Pemilih Berdialok Negara Kuat" g. KPU Colour Run Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan : a. Placement display di koran b. Sosialisasi luar ruang dengan Spanduk c. Placement iklan/teleshop di Radio d. Sosialisasi melalui tatap muka
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka memantau proses pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019.
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD	1	laporan	115.150.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta memfasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

NO	NOMERKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	Status		
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
5	3364.043.001.051 Galon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16		1.450.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk memampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyediaan kelurahan (outbox) 3364.051, pengelolaan Galon Peserta Pemilu	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		50.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	KPUKIP Kabupaten/Kota melakukan pembaharuan materi dan alat peraga Rumah Pintar Pemilu, Materi dan alat peraga yang dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RPP. Konten atau informasi yang dibuat harus terakutal dan mengoponkan informasi tingkat lokal masing-masing daerah.	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan meliputi pengelilaan Dokumen Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dapat dibertanggung jawabkan.	
8	3364.006.001.051 Perbaikan Pemilu Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	KPU Kabupaten Tabanan melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada basis pemilih pemula, perempuan dan disabilitas melalui metode tatap muka.	
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan - KPU Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi telah melaksanakan kegiatan pelayanan Pors dengan mengundang awak media di wilayah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019.	
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPO, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.500.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Belum dimulai	Sesuai dengan KPU 7 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	Status		
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		15.400.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Selesai	Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019, KPU/KPU Kabupaten/Kota melakukan serangkaian strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui bahar/materi sosialisasi kelembagaan.
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/dukis Penyelenggaraan Pemilu dan PemiluKada	1		4.990.000	4.941.645	99,03 %	0	0,00 %	49,52 %		Pelaksanaan	Penyelesaian Permasalahan Perencanaan Pemilu, dan Koordinasi antar Instansi terkait permasalahan yang muncul dalam pencalonan Pemilu.
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	106.280.000	15.125.000	14,23 %	0	0,00 %	7,12 %		Pelaksanaan	sebagi dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	580.000	0,97 %	0	0,00 %	0,45 %		Pelaksanaan	Penyajian/Peperimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %		Pelaksanaan	Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan/evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.400.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %		Pelaksanaan	Belum adanya Advokasi dan Sengketa Hukum
17	3361.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	1		38.552.000	1.500.000	3,89 %	0	0,00 %	1,95 %		Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara, c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Komwil DJP/BKPPN, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat sebagaimana telah ditetapkan, f. Melakukan revisi atas Laporan Keuangan, g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	Status		
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
						%		%	%			
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		9.315.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Menyusun Dokumen Renstra, b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, c. Menyusun LAKIP, d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan Instansi terkait lainnya, e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan, f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP, g. Menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Lingkungan KPU.	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		646.246.000	42.990.876	6,65 %	1	8,33 %	7,49 %	Pelaksanaan	Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran, untuk memenuhi biaya pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, Digunakan untuk pemenuhan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk memenuhi belanja pakaian dinas pegawai, pakailan sapam, primubakti, pengemudi dan petugas kebersihan. Untuk memenuhi honor kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PPSPM, honor bendahara pengeluaran, honor staf pengelola keuangan, honor pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/koordinasi ke KPPN.	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMM Logistik Pemilu	1	Dokumen	10.950.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan : Melakukan Pencatatan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akun Belanja 521811 ke dalam Aplikasi Persediaan mulai logistik yang diterima dan pengadaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	

REALISASI												
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VDL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
21	3340.023.001.051 Fasilitas keamanan Pemilu	12	layanan	19,860,000	0	0.00 %	1	0.33 %	4.17 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan a. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait; dalam bidang pengamanan gedung kantor KPU, b. Melaksanakan rapat koordinasi, mengenal tahapan persiapan pengamanan dan penerapan sistem pengamanan yang efektif, dan efisien. c. Melaksanakan persiapan bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aksi unjuk rasa. d. Mengevaluasi kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar kedepan pelaksanaan kegiatan lebih baik.	
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	37,266,000	600,000	1.61 %	0	0.00 %	0.61 %	Pelaksanaan	Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSPBMN), sampai melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).	
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		4,508,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rubih maupun persediaan barang logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester setiap tahunnya.	
24	3357.041.001.051 Fasilitas Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		910,365,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya pemindahan keluaran. (sdpd); 3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL		
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
25	3357.040.001.051 Realisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		1,47,255,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPUKIP Kabupaten Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilu Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPUKIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTb dan DPK serta penggunaan aplikasi Sidaan. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilu, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilu Pemilu	1	dokumen	335,905,000	7,500,000	2.23 %	1	100.00 %	51.12 %	Selesai	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi Aceh, KPUKIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilu Pemilu antara KPU Provinsi Aceh dengan KPUKIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTb dan DPK serta penggunaan aplikasi Sidaan. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilu, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66,479,000	16,400,000	24.67 %	0	0.00 %	12.33 %	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi Aceh dengan KPUKIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dalam pelaksanaannya, Sakker berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.

NO	MONEV/KELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS	Keterangan	
					ANGGARAN		FISIK				KINERJA TOTAL
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dekumen	63.915.000	23.549.929 36,85 %	1	100,00 %	66,42 %	Selesai	Tahapan Kegiatan : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019, b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait, d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai masukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.	
29	3357.036.001.051 Analisa capaian kinerja	8		4.784.000	0 0,00 %	2	25,00 %	12,50 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR, b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan, c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan, e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 (satu) hari setiap akhir bulan berdasarkan output pelaksanaan kegiatan), f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, g. Dalam pelaksanaannya, Selter berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.	

NO	MOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN	Keterangan	
					ANGGARAN		FISIK				KINERJA TOTAL
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Pencapaian Penyerapan Anggaran	2		5.602.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KPU Aceh menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. b. KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. c. KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala yang tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan. e. KPU Provinsi/KPU Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala yang tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan). f. KPU Provinsi/KPU Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. g. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		34.200.000	1.735.000	5.07 %	1	8.33 %	6.70 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan layanan internet. b. KPU Kabupaten Tabanan Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KIP Kabupaten/Kota (admin) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KIP Kabupaten/Kota, melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KETERANGAN		
					ANGGARAN		FISIK			KINERJA TOTAL	STATUS
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		100.843.000	4.000.000	3,97 %	0	0,00 %	1,98 %	Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RKP 2020; b. melakukan perencanaan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukati; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/KPU Aceh Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 Seluruh Salur KPU melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun kegiatan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perencanaan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 Penjabaran dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KPU/KPU Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat terkait penyusunan usulan kebutuhan anggaran Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU/KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KPU Aceh guna membahas kemungkinan adanya cost sharing budget.
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		21.725.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya pemyedheranaan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		2.294.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya pemyedheranaan keluaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu

MO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	Keterangan	
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL			Status
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		6,900,000	0	0.00 %	1	100.00 %	50.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menghadiri kegiatan evaluasi pelaksanaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPU Provinsi Aceh. Pelaksanaan logistiknya adalah KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan logistik Pemilu 2019 (holiday dan holiday meeting) di tingkat provinsi, Evaluasi pelaksanaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta data kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu 2019. Sabker akan diminta untuk menyampaikan data dan informasi berupa laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta rumusan rekomendasi.	
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		2.492.384.000	183.940.987	7.38 %	1	8.33 %	7.86 %	Pelaksanaan	Dipergunakan untuk pembayaran honorarium yang keluarnya Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU, dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	75.067,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	a. Menghadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU, b. Mensosialisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu kepada Sabker di wilayah kerjanya, c. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Sabker di wilayah kerjanya, d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu, e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan terutama terkait data tahapan Pemilu 2019, f. Melakukan monitoring ke KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019, g. Menyusun laporan Kelompok Kerja.	

NO	MOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					ANGGARAN		FSIK		KINERJA TOTAL	Status		
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		9.816.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simonikav2.kpu.go.id	
39	3355.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		8.496.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kegiatan tahapan Pemilihan, b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, sehingga tercapainya kesepakatan Markah Perjanjian Hibah Daerah (MPHD), c. Menghadiri, memberi masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait hogan Pemilihan yang rencananya akan diadakan di Jakarta, d. Memelihara dokumen sumber.	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28.268.000	2.120.000	7.50 %	0	0.00 %	3.75 %	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
41	3364.003.001.051 Relawan Demokrasi	1	satker	414.550.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	KPU Kabupaten Tabanan membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendataan pemilih oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilih	
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		4.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menanggung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyediaan keuangan (output) 3364.038 Keterstiaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN				FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS	REALISASI	STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					Realisasi		Kinerja		Realisasi	Kinerja					
43	3356.016.001.051 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	13.298.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Peaksanaan		Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik pemilu 2019, tahap pelaksanaan dan pendistribusian serta tahap takselah pemeliharaan dan perawatan logistik Pemilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukan koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota, untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadiri undangan-laporan Koordinasi Bidang Logistik di Jakarta, sejumlah persnitirang yang diatur dalam surat kegiatan tersebut; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	1.086,625,000	0	0.00 %	1	100.00 %	1	100.00 %	50.00 %	Selesai		Kegiatan ini digurakan untuk memblayi honor penjaga gudang, jasa pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Untuk mencapai output kegiatan tersebut dilakukan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut: a. Merekrut petugas penjaga gudang yang bertugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik keputuan Pemilu 2019; b. Melakukan proses pengelolaan logistik berupa sortir/ripak, pengepakan logistik, distribusi logistik dan KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, dan kegiatan dukungannya lainnya; c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengandaan dimaksud kepada Pimpinan; d. Menyimpan logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia; e. Mengelola logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU; f. mendistribusikan logistik Pemilu dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran pada masing - masing satker; g. Melakukan pengandaan Salinan DPT sesuai ketentuan Pengandaan Barang/jasa yang berlaku	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					STATUS PELAKSANAAN	Keterangan
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL		
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
						%		%	Status		
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	Badan adhoc	1.690,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan PAW apabila terjadi penggantian Keanggotaan PPK, PPS dan KPPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
46	3357.046.001.052 Fasilitas dan operasional PPK	10	PPK	694,747,000	272,928,000	39.28 %	0	0.00 %	19.64 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.
47	3357.046.001.053 Fasilitas dan operasional PPS	133	PPS	4,240,346,000	1,395,500,000	32.91 %	0	0.00 %	16.46 %	Pelaksanaan	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	11,249,584,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai	Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada KPPS.
49	3364.057.001.051 Fasilitas Calon Anggota DPRD/DPRD Kab/Pro	16	orang	100,000,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam memfasilitasi tata cara penetapan terpilih. Wujud nyata kegiatan ini dapat berupa bimbingan teknis kepada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menetapkan Calon Terpilih.

REALISASI											
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAM	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Stakus	Keterangan
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	426.526.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan : 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekaptulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Situng 3. Melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi Situng Pemilu 2019 4. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KP Kabupatèn/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemantauan ini dibenluk dengan melibatkan insatrdi terkait dalam penyelesaian Pemilu agar transparan dan adil. Keberhasilan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Pokja atau kegiatan lain yang lebih efektif.
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	925.772.000	55,250,000	5.97 %	0	0.00 %	2.98 %	Pelaksanaan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekaptulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupatèn/Kota. Kegiatan rekaptulasi dilaksanakan di kantor KPU/KP Kabupatèn/Kota atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekaptulasi, sangat penting dilakukan oleh KPU/KP Kabupatèn/Kota.
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	242.165.000	4,500,000	1.86 %	0	0.00 %	0.93 %	Pelaksanaan	Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan : a. Menyapkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. b. Menyapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan perolehan kursi Anggota Legislatif. d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpseleksi Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pinjar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemuda, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	3363.020.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Momen/kegiatan Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	3363.005.001.051 Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	3360.024.001.051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	3360.023.001.051 Fasilitasi keamanan Pemilu	12	Isyahan	Tidak Ada Masalah,	
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	


No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	3357.032.001.051 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	3357.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	3357.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Kebutuhan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	3356.014.001.051 Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	3355.005.001.051 Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	3364.053.001.051 Relawan Demokrasi	1	satker	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	

Mengetahui,
Kepala Unit / Sekretaris
KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIAT

Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.



*Kementerian PPW/
Bappenas*

**Kedepujian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPW/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**